

D.g.r. 9 dicembre 2024 - n. XII/3586

Accordo quadro di sviluppo territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino. Modifica alle d.g.r. n. 211 dell'11 giugno 2018, n. 1598 del 7 maggio 2019, n. 2580 del 2 dicembre 2019, n. 3977 del 14 dicembre 2020 e n. 7584 del 15 dicembre 2022. Proroga scadenza AQST al 31 dicembre 2026

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamati:

- la legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale»;
- il regolamento regionale 22 dicembre 2020, n. 6, attuativo dell'articolo 13, comma 1, della predetta legge regionale n. 19/2019, che disciplina e specifica le modalità di promozione, di partecipazione, di approvazione, di monitoraggio, nonché ogni altro elemento necessario per l'attuazione di alcuni strumenti della programmazione negoziata regionale, tra i quali l'AQST;
- la legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 «Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo», ed in particolare l'art. 8 dove si prevede che le finalità di promozione dell'attrattività territoriale in chiave integrata e coordinata possano essere realizzate anche tramite accordi e, convenzioni finalizzate allo sviluppo di azioni per la valorizzazione del territorio;
- il «Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile» della XII Legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XII/42 del 20 giugno 2023;
- la legge regionale 10 agosto 2018, n. 12 «Assesamento al bilancio 2018/2020 con modifiche di leggi regionali» con la quale è stata rimodulata la finanziabilità della spesa, istituendo il capitolo 18.01.203.13474 «Concorso regionale al finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata regionale a favore delle amministrazioni locali - quota a debito» oltre al capitolo di spesa iniziale 18.01.203.8443 «Concorso regionale al finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata regionale a favore delle amministrazioni locali»;
- il d.p.g.r. 28 settembre 2023 - n. 83 «Delega all'Assessore agli Enti locali, montagna, risorse energetiche, utilizzo risorsa idrica, sig. Massimo Sertori allo svolgimento delle attività e all'adozione degli atti conseguenti relativi agli strumenti di programmazione negoziata come previsti dalla l.r. 19/2019 nelle materie oggetto dell'incarico conferitogli con d.p.g.r. n. 1 del 10 marzo 2023»;

Visti:

- il Protocollo di Intesa tra Regione Lombardia e i Comuni di Iseo, Marone, Monte Isola, Paratico, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Castro, Costa Volpino, Lovere, Parzanica, Predore, Riva di Solto, Sarnico, Solto Collina e Tavernola Bergamasca, finalizzato alla definizione di un Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino, approvato con d.g.r. n. 6635 del 29 maggio 2017 e sottoscritto dai rappresentanti dei suddetti Enti in data 14 luglio 2017;
- la d.g.r. n. X/7680 del 12 gennaio 2018 con la quale la Giunta Regionale, sulla base dell'allora vigente l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e del Regolamento Regionale 12 agosto 2003 n. 18, attuativo della predetta l.r. 2/2003, ha:
 - promosso l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino (d'ora innanzi denominato «AQST») con interventi integrati idonei a generare e sviluppare impatti positivi sull'attrattività e competitività;
 - individuato l'ambito interessato dall'AQST nei territori dei Comuni di Iseo, Marone, Monte Isola, Paratico, Pisogne, Sale Marasino, Sulzano, Castro, Costa Volpino, Lovere, Parzanica, Predore, Riva di Solto, Sarnico, Solto Collina e Tavernola Bergamasca, già sottoscrittori in data 14 luglio 2017 del Protocollo di Intesa;
 - costituito il Comitato di Coordinamento dell'AQST, di cui all'art. 7 del r.r. n. 18/2003, presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato e composto dai rappresentanti istituzionali dei suddetti Comuni;
 - stabilito che la Segreteria Tecnica dell'AQST è costituita dai rappresentanti tecnici di Regione Lombardia e degli enti territorialmente interessati;

- individuato Regione Lombardia - Struttura Programmazione e Progetti Integrati per lo Sviluppo delle Aree Montane, supportata dagli Uffici Territoriali Regionali Bergamo e Brescia, quale soggetto responsabile - ai sensi dell'art. 8 del R.R. n. 18/2003 - delle attività finalizzate alla definizione e sottoscrizione dell'AQST, specificando che nella successiva fase gestionale dell'Accordo medesimo il ruolo di soggetto responsabile sarà assunto congiuntamente dagli UTR Bergamo e Brescia, competenti per territorio;
- messo a disposizione per l'attuazione degli interventi previsti nell'AQST risorse a fondo perduto pari a complessivi euro 10.000.000,00, di cui euro 3.000.000,00 sull'esercizio 2018, euro 3.000.000,00 sull'esercizio 2019, euro 4.000.000,00 sull'esercizio 2020, a valere sul capitolo di spesa 18.01.203.8443, riconoscendo un contributo regionale massimo complessivo di euro 600.000,00 per ogni Comune che prende parte all'Accordo;

Richiamati altresì:

- la d.g.r. n. 211 del 11 giugno 2018 con la quale, sulla base dell'allora vigente l.r. 14 marzo 2003, n. 2 e del Regolamento Regionale 12 agosto 2003 n. 18, attuativo della predetta l.r. 2/2003, è stato approvato lo schema di AQST per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino, sottoscritto digitalmente da parte di tutti i soggetti interessati e pubblicato sul BURL serie ordinaria n. 31 del 3 agosto 2018;
- la d.g.r. n. 1598 del 7 maggio 2019 con la quale è stata modificata e integrata la citata d.g.r. n. 211 dell'11 giugno 2018, modificando l'AQST per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino, secondo le decisioni assunte nel Comitato di Coordinamento del 28 febbraio 2019;
- l'art. 14 c.3 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 «Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale» che stabilisce che la l.r. 2/2003 ed il regolamento 18/2003 «continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 13 o a quello di efficacia della deliberazione di cui al comma 2, se successiva. Sono fatti salvi gli effetti prodotti o comunque derivanti dagli atti normativi abrogati di cui al comma 1, ivi inclusa la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 15 della presente legge»;
- la d.g.r. n. 2580 del 2 dicembre 2019 con cui sono state modificate e integrate le citate d.g.r. n. 211 dell'11 giugno 2018 e n. 1598 del 7 maggio 2019 modificando l'AQST per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino, secondo le decisioni assunte nel Comitato di Coordinamento del 28 ottobre 2019;
- la d.g.r. n. 3977 del 14 dicembre 2020 con cui sono state modificate e integrate le citate d.g.r. n. 211 dell'11 giugno 2018, n. 1598 del 7 maggio 2019 e n. 2580 del 2 dicembre 2019 modificando l'AQST per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino, secondo le decisioni assunte nel Comitato di Coordinamento, ora Collegio di Vigilanza, del 25 novembre 2020;
- la d.g.r. n. 7584 del 15 dicembre 2022 con cui sono state modificate e integrate le citate d.g.r. n. 211 dell'11 giugno 2018, n. 1598 del 7 maggio 2019, n. 2580 del 2 dicembre 2019, n. 3977 del 14 dicembre 2020 modificando l'AQST per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino, secondo le decisioni assunte nel Comitato di Coordinamento, ora Collegio di Vigilanza, del 16 novembre 2022 e sono stati prorogati i termini per l'attuazione degli interventi al 31 dicembre 2024;

Preso atto che:

- l'art. 8 c.1 del regolamento regionale 22 dicembre 2020 n. 6 prevede che il Collegio di vigilanza, composto dalla Regione e dagli altri enti e soggetti sottoscrittori dell'AQST approvato, è costituito e presieduto dal Presidente della Regione, o suo delegato, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della 'Legge', ed è responsabile del monitoraggio della corretta attuazione e della conclusione degli interventi previsti nell'AQST approvato e, in particolare il comma 1, lettera C): il Collegio approva, su proposta della segreteria tecnica, gli aggiornamenti e le modifiche del programma degli interventi e delle attività che non incidono sugli obiettivi dell'AQST o sulla complessiva allocazione delle risorse stanziate;
- l'art. 13 «Cronoprogramma e proroghe» dell'AQST prevede che tutti gli interventi devono essere conclusi e collaudati entro il 31 dicembre 2020, salvo la possibilità di eventuali proroghe, preventivamente richieste e motivate dal Sog-

Serie Ordinaria n. 50 - Mercoledì 11 dicembre 2024

getto Attuatore per fatti a lui non imputabili, valutate dal Comitato di Coordinamento, ora Collegio di Vigilanza, coerentemente con le disponibilità finanziarie del bilancio triennale. I tempi di attuazione dell'AQST sono quelli definiti nel cronoprogramma delle schede dei singoli interventi del Programma di Azione;

- l'art. 16 comma 2 del regolamento regionale 22 dicembre 2020 n. 6 prevede espressamente «*Qualora alla fine della legislatura regionale, nel corso della quale sono stati approvati AQST ai sensi dell'articolo 5 della 'Legge', tali accordi risultino solo parzialmente attuati, i rispettivi collegi di vigilanza, fermo restando quanto previsto all'articolo 10, commi 5 e 6, della 'Legge', approvano, su proposta della segreteria tecnica, una relazione sugli interventi e sulle opere realizzate, ancora da realizzare o completare, per le conseguenti determinazioni, da parte della Giunta regionale, a seguito dell'approvazione del PRS della nuova legislatura, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 7, della 'Legge'.*».

Viste le schede di monitoraggio dei 6 progetti, ancora da concludere, inviate dai Comuni di Predore, Riva di Solto, Tavernola Bergamasca e Solto Collina della provincia di Bergamo (relative agli interventi 13 BG «*Realizzazione pista ciclabile in località Eurovil*»; 15 BGbis «*Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale mediante la formazione di marciapiede lungo la SP 77 nel tratto stradale da Riva di Solto - Gargarino - Zorzino*»; 21 BG «*Riqualificazione rete sentieristica per utilizzo con MTB*»; 23 BG «*Realizzazione area attrezzata Via Broletti*»; 27BG «*Riqualificazione immobile - area ad uso parcheggio turistico per Montisola. Fabbricato ad uso sede associazioni pro loco e protezione civile*» e 28 BG «*Percorso ciclopedonale di raccordo con la SP ex strada statale 469*») e le richieste di proroga presentate dal Comune di Predore per il progetto 13 BG «*Realizzazione pista ciclabile in località Eurovil*» (prot. n. AE02:2024.0008833 del 15 ottobre 2024), dal Comune di Riva di Solto per il progetto 15 BGbis «*Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale mediante la formazione di marciapiede lungo la SP 77 nel tratto stradale da Riva di Solto - Gargarino - Zorzino*» (prot. n. AE02:2024.0009067 del 21 ottobre 2024), dal Comune di Tavernola Bergamasca per i progetti 27 BG «*Riqualificazione immobile - area ad uso parcheggio turistico per Montisola. Fabbricato ad uso sede associazioni pro loco e protezione civile*» e 28 BG «*Percorso ciclopedonale di raccordo con la SP ex strada statale 469*» (prot. n. AE02:2024.0009079 del 21 ottobre 2024);

Preso atto che il Comune di Solto Collina ha completato i progetti 21BG «*Riqualificazione rete sentieristica per utilizzo con MTB*» e 23BG «*Realizzazione area attrezzata Via Broletti*» e ha proceduto a richiedere la liquidazione del contributo regionale spettante per i 2 interventi, con note prot. n. AE02:2024.0009920 e AE02:2024.0009921 del 14 novembre 2024;

Viste le schede di monitoraggio dei 2 progetti ancora da concludere inviate dai Comuni di Marone e Pisogne, della provincia di Brescia (relative agli interventi 4BS Marone - «*Ristrutturazione ufficio Cristini di Sotto-Ex Cittadini*» e 9BS Pisogne - «*Completamento pista ciclabile Govine-Toline*») e le richieste di proroga presentate dal Comune di Marone per il progetto 4BS «*Ristrutturazione ufficio Cristini di Sotto-Ex Cittadini*» (prot. n. AE03.2024.0009863 del 21 ottobre 2024) dal Comune di Pisogne per il progetto 9BS «*Completamento pista ciclabile Govine-Toline*» (prot. n. AE03.2024.0010233 del 31 ottobre 2024);

Dato atto che:

- nell'ambito della Segreteria Tecnica dell'AQST, tenutasi il 9 ottobre 2024, è stato condiviso il 7° Rapporto di Monitoraggio al 31 agosto 2024;
- nel 7° Rapporto di monitoraggio, che comprende gli aggiornamenti dei cronoprogrammi dei singoli interventi e del piano finanziario al 31 agosto 2024 è emerso la necessità di un'ulteriore proroga in ordine al cronoprogramma di alcuni interventi, motivata dalle numerose criticità intervenute in corso di esecuzione dei progetti, nonché dall'aumento dei prezzi relativo alle materie prime;
- la Segreteria Tecnica ha rinviato alle determinazioni del Collegio di Vigilanza in merito;
- all'aggiornamento del cronoprogramma dei progetti dei Comuni di Marone (4BS) e Pisogne (9BS) e dei progetti dei Comuni di Predore (13 BG), Riva di Solto (15 BGbis) e Tavernola Bergamasca (27 BG e 28 BG);
- proroga dell'AQST al 31 dicembre 2026;

Preso atto che il Collegio di Vigilanza dell'AQST ai sensi degli artt. 7 e 13 dell'accordo, considerate le motivazioni addotte dagli enti, ha valutato la necessità di portare a completamento gli interventi che hanno subito ritardi nella loro attuazione e di cui

gli enti beneficiari si sono impegnati a garantirne il cofinanziamento previsto, e ha approvato, in data 4 novembre 2024:

1. il verbale del precedente Collegio di Vigilanza del 14 luglio 2023;
2. il 7° Rapporto di monitoraggio, Piano Finanziario e Cronoprogramma con aggiornamento al 31 agosto 2024;
3. l'aggiornamento del Cronoprogramma dei progetti dei Comuni di Marone e Pisogne (BS) e dei progetti dei Comuni di Predore, Riva di Solto e Tavernola Bergamasca (BG) e adempimenti conseguenti;
4. la proroga dell'AQST al 31 dicembre 2026 e predisposizione delibera di Giunta entro il 31 dicembre 2024.

Considerato che la decisione è coerente con le finalità dell'AQST e con gli obiettivi del PRSS con particolare riferimento a:

- Pilastro 6 «Lombardia Protagonista», Ambito Strategico 6.1. «Attrattività turistica del territorio», Obiettivo 6.1.3 «Valorizzare i territori e i turismi di Lombardia»;
- Pilastro 7 «Lombardia Ente di governo», Ambito Strategico 7.3. «Programmazione», Obiettivo 7.3.1 «Promuovere lo sviluppo territoriale anche tramite gli strumenti di programmazione negoziata, valutando la sostenibilità finanziaria ed ambientale»;

Viste:

- la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 11 - Bilancio di previsione 2024 - 2026;
- la legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 - Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di leggi regionali;
- la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Dato atto che il presente atto sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del Portale Istituzionale di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

Dato atto, altresì, che il presente atto sarà pubblicato sul BURL; Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare le modifiche e l'aggiornamento del Programma d'Azione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino, condivisi nel Collegio di Vigilanza del 4 novembre 2024 e definiti nel 7° Rapporto di Monitoraggio dell'AQST al 31 agosto 2024, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, relative a:

- 7° Rapporto di monitoraggio dell'AQST Sebino al 31 agosto 2024;
- aggiornamento del cronoprogramma dei progetti dei Comuni Marone (4BS Marone «Ristrutturazione ufficio Cristini di Sotto - Ex Cittadini») e Pisogne (9BS Pisogne «Completamento pista ciclabile Govine-Toline») e dei progetti dei Comuni di Predore (13 BG «Realizzazione pista ciclabile in località Eurovil»), Riva di Solto (15 BGbis «Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale mediante la formazione di marciapiede lungo la SP 77 nel tratto stradale da Riva di Solto - Gargarino - Zorzino») e Tavernola Bergamasca (27 BG «Riqualificazione immobile - area ad uso parcheggio turistico per Montisola. Fabbricato ad uso sede associazioni pro loco e protezione civile» e 28 BG «Percorso ciclopedonale di raccordo con la SP ex strada statale 469»);

2. di prorogare la scadenza dell'AQST al 31 dicembre 2026;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

4. di demandare ai Dirigenti della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Brescia e della U.O. Ufficio Territoriale Regionale Bergamo, secondo la competenza territoriale, l'assunzione delle operazioni contabili relative al cofinanziamento regionale secondo le modalità stabilite dall'art. 12 dell'AQST ed eventuali provvedimenti attuativi del presente atto;

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del portale Istituzionale di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013;

6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURL.

Il segretario: Riccardo Perini



**ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE PER IL RILANCIO, LA
RIQUALIFICAZIONE, LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'AREA DEL SEBINO**

sottoscritto in data 13 luglio 2018

Soggetto Responsabile dell'Accordo

Gianni Petterlini - UTR Brescia
Fabio Lombardi - UTR Bergamo

Rapporto di monitoraggio

N. 7 al 31 agosto 2024

*Aggiornamenti successivi alla Segreteria tecnica del 9 ottobre 2024.

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

INDICE

1. Introduzione
2. Andamento generale dell'Accordo Quadro
 - 2.1. Situazione finanziaria generale al 31/08/2024
 - 2.2. Progetti trasversali
3. Considerazioni conclusive

ALLEGATI

- A_Monitoraggio Bergamo 31_08_2024
- B_Monitoraggio Brescia 31_08_2024
- C_Cronoprogramma BS e Progetti Trasversali agg 31_08_2024
- D_Cronoprogramma BG agg 31_08_2024
- E_Piano finanziario BS e Progetti Trasversali agg 31_08_2024
- F_Piano finanziario BG agg 31_08_2024

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

1. Introduzione

La relazione presenta gli esiti del quarto Rapporto di monitoraggio dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il Rilancio, la Riqualificazione, la Valorizzazione e la Promozione dell'area del Sebino, al 31 maggio 2023.

Il documento è stato elaborato dagli UTR di Brescia e Bergamo in qualità di Soggetti Responsabili dell'AQST e condiviso dalla Segreteria Tecnica dell'AQST nella seduta del 9 ottobre 2024.

Il Rapporto fornisce un sintetico monitoraggio degli elementi più rilevanti delle attività svolte e delle opere realizzate.

Il secondo punto riguarda una lettura schematica sull'evoluzione complessiva del monitoraggio, sia per i progetti dei Comuni coinvolti, sia per le progettualità trasversali, le decisioni assunte in merito alle rimodulazioni del contenuto, le nuove progettualità acquisite, le prospettive di possibili aggiornamenti futuri e un'analisi delle principali criticità incontrate.

La parte conclusiva si sofferma su alcune considerazioni di carattere più generale emerse nel lavoro di monitoraggio ponendo l'accento sui risultati raggiunti a seguito delle iniziative e delle azioni intraprese.

Gli allegati consistono nelle tabelle relative al cronoprogramma e alla situazione finanziaria di ciascun progetto al 31 maggio 2023.

2. Andamento generale dell'Accordo Quadro

I progetti sono in **totale 43** di cui **21 (al netto dei progetti rinunciati) riferibili alla provincia di Bergamo e 19 alla provincia di Brescia** ai quali si sono aggiunte **3 proposte interamente finanziate da Regione Lombardia**, di valenza sovracomunale, gestite dalle Direzioni Generali competenti in raccordo con enti del sistema regionale o enti locali.

Il quadro che ne deriva è un insieme di azioni variegata e complesse che concorrono all'attuazione delle politiche regionali e trovano coerenza e integrazione nella declinazione territoriale degli indirizzi regionali in tutte le linee di intervento prioritarie.

In esito al **7° monitoraggio**, le singole schede dei progetti trasmesse dai Comuni riportano dati relativi a:

- il soggetto attuatore/realizzatore/beneficiario del progetto;
- una sintetica descrizione dell'intervento;
- i dati finanziari relativi al costo complessivo dell'intervento e, laddove possibile, alle risorse disponibili e/o programmate e alle criticità finanziarie;
- gli "avanzamenti previsti ed effettivamente realizzati al 31 agosto 2024;
- gli "elementi di criticità/novità intervenuti".

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

Sulla base dei dati e delle informazioni fornite sui singoli progetti si è verificato lo stato di avanzamento dell'AQST descritto nelle schede allegate aggiornate alla data del 31 agosto 2024.

Per quanto riguarda la valutazione dello stato di avanzamento complessivo dei progetti e del cronoprogramma al 31 agosto 2024, tabella allegato d) *CRONOPROGRAMMA agg. 31 agosto 2024*, la situazione è la seguente:

➤ **UTR Brescia:**

	Al 31 agosto 2024
Progetti terminati	17 (1 BS, 2BS, 3BS, 3BS BIS, 3 BS TER Comune di Iseo; 5 BS Monteisola; 6 BS BIS, 7 BS Bis e 7 BS Ter Comune di Paratico; 8 BS Comune di Pisogne; 10 BS, 11 BS, 12 BS, 13BS e 14 BS Comune di Sale Marasino; 15 BS e 16 BS Comune di Sulzano);
Progetti con stato avanzamento secondo previsioni	/
Progetti con ritardi	2 (4 BS Marone, 9 BS Pisogne)
Progetti rinunciati	/
Progetti con criticità	/
Nuove proposte progettuali	/

Comune di Iseo

I progetti 1 BS "Riqualificazione percorsi ciclopeditoni", 2 BS "Riqualificazione percorsi ciclopeditoni – secondo stralcio" e il progetto 3 BS BIS "Lavori di restauro e risanamento conservativa Iseo medioevale - Secondo stralcio" sono conclusi nel 2020 ed è stato liquidato il contributo regionale.

Il progetto 3 BS "Lavori di restauro e risanamento conservativa Iseo medioevale" e il progetto 3 BS TER "Lavori di restauro e risanamento conservativa Iseo medioevale - terzo stralcio", strettamente collegati, sono terminati nel 2022. È stato liquidato l'intero contributo regionale.

Comune di Marone

A seguito delle criticità economiche dovute all'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, al vincolo imposto della Soprintendenza e ad un contenzioso con i progettisti, su richiesta del Comune di Marone, è stata validata, nella seduta del Comitato di Coordinamento del 16/11/2022, la scheda progetto 4BS rimodulata.

In esito alla gara di appalto, nel mese di agosto 2023 sono stati affidati i lavori e il 27 dicembre 2023 sono stati avviati. Le opere dovevano concludersi entro settembre 2024 ma, a causa di difficoltà realizzative, l'esecuzione è stata fortemente rallentata. Pertanto,

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

in data 29 agosto 2024 la ditta esecutrice ha presentato un nuovo piano di lavoro che prevede la conclusione entro 31 dicembre 2024 con collaudo entro febbraio 2025.

Il comune segnala la possibilità di uno slittamento della conclusione dell'opera nei primi mesi del 2025 con collaudi, avvio e fine rendicontazione entro il 30 giugno 2025. Per tali motivi l'amministrazione richiede la proroga dell'accordo al 2025. Sarà pertanto necessario riaccertare le risorse non erogate al 31/12/2024 sull'annualità 2025.

Contributo regionale: 600.000 euro (di cui 180.000 euro già liquidati).

[Ulteriore slittamento del cronoprogramma.](#) Alla luce dei forti ritardi rispetto all'ultimo cronoprogramma attestato e della formale diffida nei confronti della ditta esecutrice, il comune ha inviato formale richiesta di proroga al 2026, con nota del 18/10/2024 - prot. n. AE03.2024.0009863 del 21/10/2024, (conclusione delle opere al 31 dicembre 2025 con rendicontazione finale dell'intervento prevista nel primo trimestre dell'anno 2026).

Comune di Monteisola

La progettazione esecutiva del collegamento acquedottistico è suddivisa in due lotti: 1° lotto collettore a lago e 2° lotto intervento sul territorio di Sulzano.

I Lavori relativi al 1° lotto si sono svolti regolarmente e sono stati completati, come da tempistiche contrattuali, in data 23/02/2021. I lavori del 2° lotto sono stati completati il 31/3/2022. Le opere sono state collaudate a novembre 2022. Entro il mese di novembre 2023 è previsto il collaudo per la messa in esercizio dell'impianto completo (lotto1 + lotto 2). E' stato liquidato l'intero contributo regionale.

Comune di Paratico

Progetto 6BS Bis "Collegamento a lago antistante il Parco Tassodi", l'inizio lavori è avvenuto a febbraio 2022 e sono stati ultimati in data 05/04/2023. È stato emesso Certificato di regolare esecuzione in data 04/05/2023. È stato liquidato l'intero contributo regionale.

Progetto 7BS BIS "Riquilificazione e valorizzazione percorso a lago in Via G. Mazzini – loc. Tengattini" risulta terminato a luglio 2020. Tutte le quote del contributo regionale sono state liquidate.

Il nuovo progetto 7 BS TER "Riquilificazione tratto di Via G. Garibaldi con realizzazione di nuovo marciapiede pedonale protetto" si è concluso in agosto 2021. Tutte le quote del contributo regionale sono state liquidate.

Comune di Pisogne

Rispetto al progetto 8BS "Mirad'or spazio per l'arte contemporanea e belvedere", i lavori sono terminati e il contributo regionale è stato totalmente saldato.

I lavori del progetto 9BS "Completamento pista ciclabile Govine-Toline" sono iniziati il 25 febbraio 2021 e hanno subito uno slittamento del cronoprogramma a causa del contenzioso con la ditta esecutrice per la realizzazione di opere in difformità con il progetto approvato. Dopo la risoluzione del contratto con il RTI originariamente individuato, la nuova impresa aggiudicataria sta procedendo con regolarità ad effettuare le opere finali. La conclusione è prevista per ottobre/novembre 2024.

Contributo regionale: 525.000 euro (di cui 315.000 euro già liquidati).

[Ulteriore slittamento del cronoprogramma.](#) Il 27 settembre il Comune di Pisogne ha ricevuto dalla ditta esecutrice la comunicazione della fine lavori parziale e

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

dell'esecuzione del collaudo parziale statico della struttura. Il progetto prevede inoltre alcune opere accessorie quali la realizzazione di un rivestimento in metallo sulle palancole e l'illuminazione pubblica del tratto di ciclabile, opere che, allo stato attuale, non risultano completate a causa del livello dell'acqua del lago che le ricopre parzialmente. Il Comune di Pisogne, pertanto, ha richiesto la proroga dei termini di conclusione del progetto al 31 dicembre 2025 con nota del 31/10/2024 - prot. n. AE03.2024.0010233.

Comune di Sale Marasino

I progetti 10BS Sistemazione aree demaniali – spiaggia in località Motta, 12 BS “Sistemazione dell’area demaniale *Perla Sebina*”, 13 BS “Realizzazione parcheggio” e 14 BS “Realizzazione nuovo ingresso biblioteca comunale” sono già conclusi – È stato liquidato l'intero contributo regionale.

Per quanto riguarda il progetto 11BS “*Riqualificazione strada di accesso polo scolastico e palestra comunale in località Bredina*”, come previsto dal testo dell'accordo, è stato erogato l'intero contributo di Regione Lombardia, di € 100.000,00, alla sottoscrizione dell'accordo bonario sottoscritto in data 14/09/2020. Le opere risultano ultimate in data 30/04/2022 e il Certificato di Regolare Esecuzione è stato approvato il 30/11/2022. Tutte le quote del contributo regionale sono state liquidate.

Comune di Sulzano

Il progetto 15BS “*Riqualificazione spazi pubblici piazza XXVIII Maggio – ufficio turistico e biglietteria*” risulta terminato. E' stato liquidato l'intero contributo regionale.

Il progetto 16BS “*Riqualificazione ambiti di servizio per l'utenza locale e turistica e creazione parcheggio autobus turistici*” è terminato nel 2023 ed è stato liquidato l'intero contributo regionale.

 ➤ **UTR Bergamo:**

	Al 31 agosto 2024
Progetti terminati	15 Progetti già dichiarati conclusi a seguito di precedenti monitoraggi: 1BG; 2BG Comune di Castro; 4BG; 5BG Comune di Costa Volpino; 10BG Bis; 11BG Comune di Parzanica 12BG Comune di Predore; 16BG; 17BG; 18BG Comune di Sarnico; 19BG; 20BG; 20BG Bis Comune di Solto Collina”. Progetti della cui chiusura si prende atto in questa Segreteria tecnica: 3 BG Comune di Castro; 15 BG Riva di Solto
Progetti con ritardi	6 Predore (13BG), Riva di Solto (15BG Bis), Solto Collina (21BG e 23BG) e Tavernola Bergamasca

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

	(27BG e 28BG)
Progetti rinunciati	<p style="text-align: center;">10</p> <p>14BG Comune di Predore 7BG, 8BG, 9BG e 10BG Comune di Parzanica; 22BG 24BG 25BG e 26BG Comune Solto Collina. Progetto 6BG Comune di Lovere;</p>
Progetti con criticità	
Nuove proposte progettuali	==

Comune di Castro

Progetto 1BG "Realizzazione nuovo tratto lungolago tra la piazza del porto e la nuova area feste" – Ad ora liquidati 57.000 €. Inizio lavori a marzo 2019 e **conclusi/collaudati a giugno 2022**. Il progetto, a seguito della trasmissione della documentazione da parte del comune, è stato liquidato ad agosto 2023.

Progetto 2BG "Realizzazione del nuovo marciapiede a lato della strada comunale Via Rocca"- liquidata la somma totale di 63.433,44 €. Inizio lavori a dicembre 2018, **conclusi/collaudati a gennaio 2021 con totale liquidazione nel 2021**.

Progetto 3BG "Riqualificazione percorsi e aree attrezzate esistenti" - Nel 2018 liquidati 23.000 €. A seguito della conclusione dei lavori e della trasmissione della relativa documentazione all'UTR a settembre 2024 i lavori sono stati liquidati (nota di liquidazione n. 5708 del 09/09/2024)

Comune di Costa Volpino

Progetto 4BG "Collegamento ciclopedonale alto lago d'Iseo – Un ponte sul lago" – slittamento dei termini. Il costo totale dell'intervento è di 2.055.000,00 €. Il contributo di Regione è di 400.000,00 €. I lavori sono iniziati ad agosto 2021 per concludersi a febbraio 2023. Il collaudo è stato redatto a maggio 2023. Il comune ha mandato richiesta di saldo il 7 giugno 2023. L'UTR di Bergamo ha liquidato con nota n. 4737 del 14/06/2023 l'importo di €. 160.000,00;

Progetto 5BG "Collegamento ciclopedonale alto lago d'Iseo – messa in sicurezza ciclabile SP 55" –. Il costo totale dell'intervento è di 600.000 €. Il contributo di Regione è di 200.000 €. La differenza di costo è totalmente a carico dell'ente. Ad oggi è stata liquidata l'intera somma di 200.000 €. Nel 2020 il costo totale è stato integrato con un contributo della Provincia di Bergamo pari ad euro 110.000,00. **I lavori sono iniziati a giugno 2020, si sono conclusi/collaudati a settembre 2021 con totale liquidazione nel 2021**.

Comune di Lovere

Progetto 6BG "Riqualificazione immobile ex carceri per servizi culturali e museali a carattere sovracomunale" – Progetto **già oggetto di rinuncia**.

*Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo***Comune di Parzanica**

Progetto 7BG "Realizzazione rete escursionistica". Progetto **già oggetto di rinuncia**.

Progetto 8BG "Reti paramassi lungo la viabilità comunale". Progetto **già oggetto di rinuncia**.

Progetto 9BG "Riqualificazione centro storico". Progetto **già oggetto di rinuncia**.

Progetto 10BG "Realizzazione aree di sosta" Progetto **già oggetto di rinuncia**.

Progetto 10BG bis "Riqualificazione della copertura del palazzo municipale" – Nel 2019 liquidati 4.000 € e nel 2020 8.000 €. I lavori sono stati **conclusi a marzo 2021. E' stato redatto il CRE il 28/09/2021**. Il comune ha mandato richiesta di saldo il 30 maggio 2023. L'UTR di Bergamo ha liquidato con nota n. 4879 del 19/06/2023 l'importo di €. 25.856,90;

Progetto 11BG "Realizzazione piazzola eliporto ad uso elisoccorso" – Nel 2018 liquidati 1.000 €. I lavori sono iniziati a ottobre 2020 **e si sono conclusi a luglio 2022**. Il comune ha mandato richiesta di saldo il 30 maggio 2023. L'UTR di Bergamo ha liquidato con nota n. 4736 del 14/06/2023 l'importo di €. 8.464,34;

Comune di Predore

Progetto 12BG "Realizzazione pista ciclabile in località Corno – abitato est Predore" – **lavori conclusi e liquidati**.

Progetto 13BG "Realizzazione pista ciclabile in località Eurovil" – Nel 2018 liquidati 20.000 €. Il comune ha chiesto il 28 ottobre 2024 un'ulteriore tranche di finanziamento che l'UTR sta esaminando prima di procedere alla liquidazione. Il comune con nota del 14 ottobre 2024 ha chiesto una proroga dei termini di conclusione dei lavori e di rendicontazione del progetto in oggetto al secondo trimestre del 2025, a causa del riletto dei lavori dovuto alle condizioni climatiche e ad un'ordinanza ANAS. [Ulteriore slittamento del cronoprogramma](#).

Progetto 14BG "Realizzazione pista ciclabile nel centro abitato di Predore" – Nel 2018 liquidati 20.000 €. Progetto **già oggetto di rinuncia**.

Comune di Riva di Solto

Progetto 15BG "Valorizzazione del percorso ciclo-pedonale nell'area fronte lago denominata Bogn di Zorzino" – Nel 2018 liquidati 60.000 €. Slittamento dei termini a causa del parziale parere negativo della Soprintendenza. In conseguenza di ciò il Comune ha effettuato una variazione delle opere e riduzione del costo che è passato da 1.200.000 € a 750.000 €, il contributo regionale è stato ridotto da 600.000 € a 375.000 €. Concluso e liquidato con nota n. 8858 del 21/11/23.

Progetto 15BG Bis – "Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale mediante la formazione di marciapiede lungo la SP77 nel tratto stradale da Riva di Solto - Gargarino -Zorzino per un tratto di circa 600 m". Costo totale pari a 450.000 € con contributo regionale di 225.000 €. La progettazione ha subito ritardi

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

rispetto ai cronoprogrammi iniziali dovuti alla particolare complessità dell'opera ed al lungo iter autorizzatorio necessario, nonché a causa dell'avvicendamento delle amministrazioni che ha comportato limitate modifiche al progetto stesso. Inoltre l'avvicendamento delle figure tecniche interne all'UT del Comune ha comportato un fisiologico rallentamento. Previsto l'inizio lavori a maggio 2025, la fine lavori a novembre 2025 con collaudo a dicembre 2025 e richiesta saldo a [marzo 2026](#). [Ulteriore slittamento del cronoprogramma.](#) Il comune ha inviato formale richiesta di proroga con nota del 18/10/2024.

Comune di Sarnico

Progetto 16BG "Riqualificazione Lido fontani" – Lavori conclusi e liquidati, il Lido è stato aperto al pubblico.

Progetto 17BG "Riqualificazione Parco Paroletti" – lavori conclusi e liquidati. Il Parco è aperto al pubblico.

Progetto 18BG "Realizzazione di pista ciclopedonale lungo Corso Europa (SP 469)" Liquidata la somma totale di 100.000 €. Slittamento dei termini a causa della fase emergenziale e per impossibilità dei lavori di asfaltatura nei mesi invernali. **I lavori sono iniziati a giugno 2021, si sono conclusi/collaudati a luglio 2022, con totale liquidazione nel 2022.**

Comune di Solto Collina

Progetto 19BG "Realizzazione Museo all'aperto" – lavori conclusi e liquidati.

Progetto 20BG "Realizzazione nuova banchina stradale e camminata turistica su SP n. 77"- lavori conclusi e liquidati.

Progetto 20 BG BIS "Realizzazione parcheggio su S.P. 77 – Opera complementare alla realizzazione della banchina stradale di collegamento con il comune di Riva di Solto". Costo totale pari ad € 52.400,00 di cui € 26.200,00 a carico di Regione Lombardia. Nel 2019 sono stati erogati 2.620 €. Inizio lavori a febbraio 2022, **conclusi/collaudati a marzo 2022**. A seguito della trasmissione della documentazione da parte del comune l'UTR ha proceduto a liquidare il saldo con nota n. 8821 del 20/11/2023

Progetto 21BG "Riqualificazione rete sentieristica per utilizzo con MTB" del costo totale pari a 80.000 € con contributo regionale di 40.000 €. Slittamento dei termini con inizio lavori a luglio 2024, conclusione a novembre 2024 e collaudo a dicembre 2024. [Ulteriore slittamento del cronoprogramma.](#)

Progetto 23BG "Realizzazione area attrezzata Via Broletti". Inizialmente il costo totale era pari a 60.000 € con contributo regionale di 30.000 €. Nel Comitato di Coordinamento di novembre 2022 il Comune ha chiesto di ampliare il progetto richiedendo anche una maggiorazione del contributo regionale. Il costo totale è diventato di €. 160.000,00 con un contributo regionale di 80.000,00 €. Con dgr n. 7584 del 15/12/2023, di modifica dell'AQST, è stata approvata l'integrazione del finanziamento regionale per un importo di €. 50.000,00. La fine dei lavori è prevista per ottobre 2024 e il collaudo è previsto a dicembre 2024.

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

Progetto 25BG *"Realizzazione nuova area attrezzata per sosta camper e servizi annessi" del costo totale pari a 180.000 € con contributo regionale di 90.000 €. Progetto già rinunciato.*

Comune di Tavernola Bergamasca

Progetto 27BG *"Riqualificazione immobile - area ad uso parcheggio turistico per Montisola. Fabbricato ad uso sede associazioni pro loco e protezione civile".* Il contributo regionale è di 250.000,00 €. Nel 2018 liquidati 25.000 € e nel 2019 €. 137.143,60 relativi all'acquisto dell'immobile. Per i lavori di manutenzione slittamento dei termini. Il ritardo nell'esecuzione dell'opera è dovuto al notevole turnover dell'UT Comunale. Non è ancora stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, la nuova amministrazione, insediatasi a giugno 2024 ha chiesto la proroga all'esecuzione lavori. I lavori per la manutenzione straordinaria dell'immobile si prevede verranno realizzati nel 2026 con collaudo a dicembre 2026. [Ulteriore slittamento del cronoprogramma. Il comune ha inviato formale richiesta di proroga con nota del 18/10/2024.](#)

Progetto 28BG *"Percorso ciclopedonale di raccordo con la SP ex strada statale 469"* - Nel 2018 liquidati 35.000 €. Slittamento dei termini. Il ritardo nell'esecuzione dell'opera è dovuto al notevole turnover dell'UT Comunale. Il progetto definitivo esecutivo è stato approvato della giunta ad aprile 2024. Purtroppo, i tempi per la gara e l'affidamento sono risultati troppo stretti anche in vista delle elezioni amministrative. La nuova amministrazione ha chiesto la proroga all'esecuzione dei lavori e sta procedendo con la revisione del progetto definitivo/esecutivo in quanto quello approvato presenta alcune criticità poiché l'Anas non concede al comune di attaccarsi alla SS469, con conseguente innalzamento dei prezzi. Si prevede che i lavori vengano realizzati nel 2026 con collaudo previsto a dicembre 2026. [Ulteriore slittamento del cronoprogramma. Il comune ha inviato formale richiesta di proroga con nota del 18/10/2024.](#)

2.1 Situazione finanziaria generale al 31/08/2024

Sono state stanziare da Regione Lombardia risorse a fondo perduto nel bilancio 2018-2020 e successive annualità in virtù delle modifiche all'accordo approvate dal Comitato, pari a euro 10.000.000,00, riconoscendo un contributo regionale massimo complessivo di euro 600.000,00 per ogni Comune che prende parte all'Accordo, non superiore al 50% delle spese sostenute.

La spesa è distribuita nelle diverse annualità come dettagliato negli allegati piani finanziari AQST suddivisi per le due province di Brescia e Bergamo.

Ripercorrendo la storia dell'AQST, dal punto di vista economico, si evidenziano le successive tappe:

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

Il 30 agosto 2018 sono stati approvati i decreti di impegno di spesa pluriennale e contestuale liquidazione della prima quota di contributo a favore dei comuni coinvolti dall'AQST della provincia di Brescia e Bergamo, in particolare:

- decreto n.12349 del 30/08/2018 (Iseo, Marone, Monte Isola e Paratico);
- decreto n.12350 del 30/08/2018 (Pisogne, Sale Marasino e Sulzano);
- decreto n.12351 del 30/08/2018 (Castro, Costa Volpino, Lovere, Parzanica e Predore);
- decreto n. 12352 del 30/08/2018 (Riva di Solto, Sarnico, Solto Collina e Tavernola Bergamasca).

Il 07 maggio 2019, con DGR n. XI/1598 del "Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino. Modifica e integrazione alla DGR n. 211 del 11/06/2018" sono state approvate le modifiche condivise nel Comitato di Coordinamento del 28 febbraio 2019 relative a:

- rinuncia di n. 4 progetti (7BG "*Realizzazione rete escursionistica*" - 8BG "*Reti paramassi lungo la viabilità comunale*" - 9BG "*Riqualificazione centro storico*" - 10BG "*Realizzazione aree di sosta*") da parte del Comune di Parzanica, che vengono tolti dall'AQST;
- rinuncia del progetto 2BS "*Ricerca Geotermica per sviluppo Termale in località Sassabanek*" da parte del Comune di Iseo che viene tolto dall'AQST;
- approvazione della nuova proposta progettuale del Comune di Parzanica 10BGBis "*Riqualificazione della copertura del Palazzo Municipale*",
- approvazione delle nuove proposte progettuali del Comune di Iseo 2BS "*Riqualificazione percorsi ciclopedonali*", 3BSBis "*Lavori di restauro Iseo Medievale e castello Oldofredi secondo stralcio*" e 3BSTER "*Lavori di restauro e risanamento conservativo Iseo medioevale e Castello Oldofredi terzo stralcio*,"
- utilizzo delle economie generate dalla rinuncia di quattro progetti da parte del Comune di Parzanica (€ 261.000,00 complessivi), a favore delle nuove proposte progettuali del Comune di Iseo e del Comune di Parzanica stesso;
- proroga al 2020 dell'Accordo di Collaborazione stipulata tra Regione Lombardia e le Comunità Montane del Sebino Bresciano e dei Laghi Bergamaschi per la realizzazione del progetto "Riqualificazione dei percorsi sentieristici e ciclopedonali del Lago d'Iseo",

Il 4 luglio 2019, con decreto n. 9830 "Impegno di spesa pluriennale e contestuale liquidazione prima quota di contributo per i progetti 2BS, 3BSBIS E 3BSTER e della seconda quota di contributo per il progetto 3BSBIS a favore del Comune di Iseo", a seguito della citata DGR n. XI/1598 del 07/05/2019 sono state impegnate le risorse e liquidate le prime quote per le nuove progettualità del Comune di Iseo in sostituzione del progetto 2BS "Ricerca Geotermica per sviluppo Termale in località Sassabanek", ed è stato rinviato a successivo provvedimento l'accertamento per la quota del 10% liquidata con decreto n. 12349 del 30/08/2018 pari a € 25.000,00.

Il 22 luglio 2019, con decreto n. 10786 del Dirigente UTR Brescia, è stato accertato l'importo complessivo di euro 25.000 a carico di Comune di Iseo per gli impegni liquidati nel 2018 relativi al progetto rinunciato.

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

Il **3 aprile 2019** con decreto n. 4618 del Dirigente UTR Bergamo, è stato accertato l'importo complessivo di € 29.000,00 a carico del Comune di Parzanica per gli impegni liquidati nel 2018 relativi ai progetti rinunciati; con decreto n. 6864 del 16 maggio 2019 è stato poi assunto l'impegno di spesa pluriennale sul progetto del Comune di Parzanica 10 BG bis.

Il **02 dicembre 2019**, con DGR n. XI/2580 "Accordo quadro di sviluppo territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino. modifica e integrazione alla dgr n. 211 dell'11 giugno 2018 e alla dgr n. 1598 del 7 maggio 2019 - (di concerto con l'Assessore Magoni)" sono state approvate le modifiche condivise nel Comitato di Coordinamento del 28 ottobre 2019 relative a:

- rinuncia dei due progetti del Comune di Paratico 6BS "Collegamento tratti di lungolago da parco Erbe Danzanti a Lungolago Ninfee" e 7BS "Pista ciclopedonale Fiume Oglio";
- nuove proposte progettuali del Comune di Paratico, 6BS BIS "Collegamento tratti di lungolago antistante il Parco Taxodi" e 7 BS BIS "Riqualificazione e valorizzazione percorso a lago in Via G. Mazzini - loc. Tengattini";
- utilizzo delle economie per € 26.200,00 generate dal progetto 20BG "Realizzazione nuova banchina stradale e camminata turistica su S.P. N. 77", da destinare al nuovo progetto di Solto Collina 20BG BIS "Realizzazione parcheggio su S.P. 77 - Opera complementare alla realizzazione della banchina stradale di collegamento con il comune di Riva di Solto";
- nuova proposta progettuale del Comune di Solto Collina 20BG BIS "Realizzazione parcheggio su S.P. 77 - Opera complementare alla realizzazione della banchina stradale di collegamento con il comune di Riva di Solto";
- proroga al 31 dicembre 2020 dell'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e le due Comunità Montane del Sebino Bresciano e Laghi Bergamaschi, di cui alla DGR n. 988 del 11/12/2018, modificando l'art. 17 "Efficacia e durata dell'accordo" sostituendo la data del "31/12/2019" con "31/12/2020", dando atto che tale modifica dovrà essere approvata anche dagli altri enti sottoscrittori, nei modi e nelle forme previste dall'art. 10 dell'accordo stesso;
- di approvare l'aggiornamento del cronoprogramma e del piano dei costi e dei finanziamenti;
- di rivalutare nel corso del 2020, in base agli esiti del monitoraggio di attuazione del programma, la proroga dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, richiesta in sede del Comitato di Coordinamento del 28/10/2019, rinviandola a successive determinazioni.

Il **09 dicembre 2019**, con deliberazione di Giunta Esecutiva n. 96, la Comunità Montana del Sebino Bresciano ha approvato la modifica all'Accordo Quadro, condivisa nel Comitato di Coordinamento regionale del 28 ottobre 2019, relativa alla proroga al 31 dicembre 2020 dell'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e le due Comunità Montane del Sebino Bresciano e Laghi Bergamaschi.

Il **18 dicembre 2019**, con Decreto n. 18555 "Impegno di spesa pluriennale per i progetti 6B SBIS e 7BS BIS e contestuale liquidazione prima e seconda quota di contributo per il progetto 7BS BIS a favore del comune di Paratico della provincia di Brescia, a seguito della DGR n. XI/2580 del 02/12/2019", sono state impegnate le risorse per le due nuove progettualità del Comune di Paratico, per un importo totale pari a € 600.000,00, e

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

liquidata la prima quota del 10% e la seconda quota del 20% per il progetto 7BSBIS per una somma pari a € 60.000,00.

Con decreto del dirigente dell'UTR Bergamo n. 18699 del 18/12/2019 è stato assunto impegno di spesa pluriennale per il progetto 20 BG bis del Comune di Solto Collina "Realizzazione parcheggio su S.P. 77 – Opera complementare alla realizzazione della banchina stradale di collegamento con il comune di Riva di Solto". Costo totale pari ad € 52.400,00 di cui € 26.200,00 a carico di Regione Lombardia e liquidata la prima quota di contributo pari a 2.620 €.

Come sopra indicato, la DGR n. XI/2580 del 02 dicembre 2019, disponeva di rivalutare, nel corso del 2020, la **proroga** dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale, già richiesta in sede del Comitato di Coordinamento del 28/10/2019, in base agli esiti del monitoraggio di attuazione del programma.

Il **14 dicembre 2020**, con DGR n. XI/3977 "Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino, modifica e integrazione alla DGR n. 211 dell'11 giugno 2018, alla DGR n. 1598 del 7 maggio 2019 e alla DGR n. 2580 del 2 dicembre 2019" sono state approvate le modifiche e l'aggiornamento del Programma d'Azione dell'Accordo, condivisi nel Comitato di Coordinamento del 25 novembre 2020 e definiti nel 3° Rapporto di Monitoraggio dell'AQST al 31 ottobre 2020, relative a:

- presa d'atto della fine lavori per 5 progetti dei Comuni della provincia di Bergamo (12BG Comune di Predore; 16BG Comune di Sarnico; 17BG Comune di Sarnico; 19BG e 20 BG Comune di Solto Collina), per 8 progetti dei Comuni della provincia di Brescia (1BS, 2BS e 3BSBIS, Comune di Iseo; 7BSBIS Comune di Paratico; 8BS Comune di Pisogne; 13BS e 14BS Comune di Sale Marasino; 15BS Comune di Sulzano) e del progetto trasversale 3RL;
- proroga e aggiornamento delle schede progetto, ALLEGATO A_SCHEDE PROGETTO PROVINCIA DI BERGAMO, parte integrante e sostanziale del presente atto, dei Comuni della provincia di Bergamo: 1BG, 2BG e 3BG Comune di Castro; 4BG e 5BG Comune di Costa Volpino; 6 BG Comune di Lovere; 10BG bis e 11 BG Comune di Parzanica; 13 BG e 14 BG Comune di Predore; 15BG Riva di Solto; 18 BG Comune di Sarnico; 20 BG bis, 21 BG, 22 BG, 23 BG, 25 BG e 26 BG Comune di Solto Collina; 27 BG e 28 BG Comune di Tavernola Bergamasca;
- proroga e aggiornamento delle schede progetto, ALLEGATO B_SCHEDE PROGETTO PROVINCIA DI BRESCIA, parte integrante e sostanziale del presente atto, dei Comuni della provincia di Brescia: 3BS e 3BSTER Comune di Iseo; 4BS Comune di Marone; 5BS – Comune di Monteisola; 6 BSBIS Comune di Paratico; 9BS Comune di Pisogne; 10BS, 11BS e 12BS Comune di Sale Marasino e 16BS Comune di Sulzano;
- aggiornamento del cronoprogramma e rimodulazione del Progetto trasversale 1RL - Anello ciclabile del Lago d'Iseo, ALLEGATO C_SCHEDE PROGETTO TRASVERSALE 1RL, parte integrante e sostanziale della presente atto;
- aggiornamento del cronoprogramma del Progetto 2RL - Riqualificazione Percorsi Sentieristici e Ciclopeditoni del Lago d'Iseo e proroga al 31 dicembre 2021 dell'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e le due Comunità Montane del Sebino Bresciano e Laghi Bergamaschi, di cui alla DGR n. 988 del 11/12/2018, modificando l'art. 17 "Efficacia e durata dell'accordo" sostituendo la data del "31/12/2020" con "31/12/2021"; dando atto che tale modifica dovrà essere approvata anche dagli enti sottoscrittori, nei modi e nelle forme previste dall'art. 10 dell'Accordo stesso;

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

- nuove proposte progettuali dei Comuni di Paratico 7BSTER "Riqualficazione tratto di Via G. Garibaldi con realizzazione di nuovo marciapiede pedonale protetto" e Riva di Solto 15BGBIS "Valorizzazione, riqualficazione e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale mediante la formazione di marciapiede lungo la SP77 nel tratto stradale da Riva di Solto - Gargarino - Zorzino per un tratto di circa 600 m", ALLEGATO E_NUOVO PROGETTO 7BSTER PARATICO e ALLEGATO D_NUOVO PROGETTO 15BGBIS RIVA DI SOLTO, parti integranti e sostanziali del presente atto;
- condivisione della decisione di lasciare al Comune di Riva di Solto l'intera somma dell'anticipo iniziale (10%), pari a 60.000 €, dell'intervento 15BG, a seguito della rimodulazione dello stesso, procedendo alla corrispondente riduzione dell'erogazione prevista per la fase di avvio lavori;
- presa d'atto della rinuncia del Comune di Solto Collina del progetto 24BG "Realizzazione sede ufficio turistico con annessa area parcheggio", con conseguente economia di 145.000 € di contributo regionale;
- aggiornamento del cronoprogramma e piano finanziario relativi ai progetti dei Comuni della Provincia di Brescia, ai progetti dei Comuni della Provincia di Bergamo e ai progetti trasversali (1RL, 2RL e 3RL), ALLEGATI F e G, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Con **decreto del dirigente dell'UTR Brescia n. 16022 del 18/12/2020** è stato assunto impegno di spesa pluriennale per il progetto 7 BS TER del Comune di Paratico "Riqualficazione tratto di Via G. Garibaldi con realizzazione di nuovo marciapiede pedonale protetto". Costo totale pari ad € 83.523,50 di cui € 41.761,75 a carico di Regione Lombardia e liquidata la prima e seconda quota di contributo pari a € 12.528,54.

Con **decreto del dirigente dell'UTR Bergamo n. 15983 del 17/12/2020** è stato assunto impegno di spesa pluriennale per il progetto 15 BG Bis del Comune di Riva di Solto "Valorizzazione, riqualficazione e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale mediante la formazione di marciapiede lungo la SP77 nel tratto stradale da Riva di Solto - Gargarino - Zorzino per un tratto di circa 600 m", ed è stata liquidata la prima quota di contributo pari a €. 22.500,00.

Con comunicazione n. 415 del 17/12/2020 del dirigente dell'UTR Bergamo è stata contabilizzata l'economia di spesa di €. 225.000,00 per la rimodulazione del progetto 15 BG "Valorizzazione del percorso ciclo-pedonale nell'area fronte lago denominata Bogn di Zorzino" del comune di Riva di Solto.

Il Comitato di Coordinamento, riunitosi il 16/11/2022 alla presenza dell'Assessore regionale e dei sindaci, ha approvato il 5° rapporto di monitoraggio dell'AQST al 31/08/2022, la rimodulazione della scheda progetto del comune di Marone, la rinuncia del progetto 6 BG del comune di Lovere e 25 BG del comune di Solto Collina, la richiesta del comune di Solto Collina di ampliare il progetto 23BG per una migliore fruizione dell'area, l'aggiornamento del cronoprogramma dei progetti dei Comuni di Marone, Paratico, Pisogne e Sulzano (Comuni BS) e dei progetti dei Comuni di Castro, Predore, Riva di Solto, Solto Collina e Tavernola Bergamasca (Comuni BG) e la proroga della scadenza dell'AQST al 31/12/2024.

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

Il **15 dicembre 2022** con DGR n. 7584 "Accordo quadro di sviluppo territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino. modifica e integrazione alla dgr n. 211 dell'11 giugno 2018, alla dgr n. 1598 del 7 maggio 2019, alla dgr n. 2580 del 2 dicembre 2019 e alla dgr 3977 del 14 dicembre 2020. Proroga scadenza AQST al 31/12/2024" sono state approvate le modifiche e l'aggiornamento del Programma d'Azione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale per il rilancio, la riqualificazione, la valorizzazione e la promozione dell'area del Sebino, condivisi nel Comitato di Coordinamento del 16 novembre 2022 e definiti nel 5° Rapporto di Monitoraggio dell'AQST al 31 agosto 2022, relative a:

- Validazione scheda progetto rimodulata comune di Marone;
- Rinuncia progetto 6 BG del comune di Lovere "Riqualificazione immobile ex carceri per servizi culturali e museali a carattere sovracomunale" e 25 BG "Realizzazione nuova area attrezzata per sosta camper e servizi annessi" del comune di Solto Collina;
- Aggiornamento del cronoprogramma dei progetti dei Comuni di Marone, Paratico, Pisogne e Sulzano (Comuni BS) e dei progetti dei Comuni di Castro, Predore, Riva di Solto, Solto Collina e Tavernola Bergamasca (Comuni BG);
- Richiesta del comune di Solto Collina di poter ampliare il progetto 23BG "Realizzazione area attrezzata Via Broletti" (costo totale iniziale pari ad € 60.000,00 con contributo regionale di € 30.000,00), per una migliore fruizione dell'area, ad un costo totale pari ad € 160.000,00, con contributo regionale aumentato ad € 80.000,00 con maggiore spesa di € 50.000,00;
- 5° Rapporto di monitoraggio dell'AQST Sebino al 31 agosto 2022;
- Proroga della scadenza dell'AQST al 31/12/2024;

Con decreto del dirigente dell'UTR Bergamo n. 18668 del 20/12/2022 è stato assunto impegno di spesa pluriennale per il progetto 23 BG.

Con decreto del dirigente dell'UTR Bergamo n. 1974 del 14/02/2023 è stato effettuato accertamento del contributo erogato a favore del comune di Lovere per il progetto rinunciato 6BG.

a. Progetti trasversali**Progetto 1RL - Anello ciclabile del Lago d'Iseo – Documento di fattibilità**

Aria/Ilspa ha predisposto la Proposta di incarico per la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali dell'Anello Ciclabile del Lago di Iseo, il cui importo ammonta a € 226.000, pari alle risorse stanziato in assestamento sul cap. 14180 del bilancio regionale per l'anno 2020 e 2021.

A gennaio 2021, a seguito della presentazione del programma dettagliato delle attività e dei contenuti essenziali del Documento Preliminare di Progettazione (DPP) da porre a base delle procedure di affidamento, è stata erogata ad ARIA la prima quota (€ 35.000,00) del corrispettivo pattuito con specifico incarico.

Approvazione dell'incarico ad Aria avvenuta nel mese di novembre 2020, con un ritardo rispetto alla tempistica del Piano di Lavoro.

La gara per selezione del contraente cui affidare la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali è stata esperita. A giugno 2021 in corso le verifiche dei requisiti del primo e del secondo classificato nella graduatoria provvisoria, con previsione di aggiudicazione entro il mese di agosto e sottoscrizione del contratto entro il mese di ottobre 2021.

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

La consegna del documento è stata posticipata al novembre 2022 a seguito della rilevata necessità di effettuare alcuni approfondimenti tecnici e revisioni progettuali e un sopralluogo congiunto ARIA SpA, Autorità di Bacino lacuale e DG ITeMS nel luglio 2022.

Il documento di fattibilità delle alternative progettuali, partendo dalla ricognizione territoriale, analisi socio-economiche, nonché valutazioni sulla domanda e offerta cicloturistica, sviluppa quattro alternative progettuali di diverso impatto territoriale ed economico: un'ipotesi corrisponde al periplo completo del lago mentre le altre tre prevedono lo sviluppo della ciclabile in tratte funzionali integrate dal servizio di navigazione.

Ogni ipotesi è corredata da approfondimenti tecnici, soluzioni tipologiche, stima parametrica dei costi e calcolo della spesa. E' proposta una valutazione comparata delle alternative attraverso l'utilizzo dell'analisi multicriteria che tiene in considerazione costi, fattibilità tecnica, pericolosità geologica, valenza naturalistica e storico-paesaggistica.

Lo studio potrà essere utilizzato per una valutazione delle opportunità di sviluppo di lotti prioritari o dell'intero intervento, sulla base di una preventiva valutazione in merito alla strategia territoriale attivabile ed alle risorse reperibili.

Progetto concluso.

Progetto 2RL - Riqualificazione percorsi sentieristici e ciclopedonali del Lago d'Iseo

I lavori sono iniziati il 15/06/2020. La notevole estensione del territorio (circa 120km di tracciato), il coordinamento e coinvolgimento di più soggetti (20 Comuni + 2 Comunità Montane), l'oggettiva difficoltà ad eseguire le opere nella stagione invernale e l'emergenza COVID (ritardo consegne materiali) hanno implicato l'aumento delle tempistiche di affidamento e realizzazione degli interventi. I lavori sono terminati a fine 2021 ed è stato liquidato il saldo del contributo regionale.

Progetto 3RL - Promozione Turistica dell'Area dell'AQST del Sebino

Le attività di comunicazione e promozione di destinazione sono state affidate, con incarico in house, alla società Explora Scpa per conto della Direzione Generale Turismo.

Tutte le attività sono state realizzate attraverso adesione alle convenzioni ARIA.

Il 31/12/2020 il progetto si è concluso.

2 Riflessioni conclusive

In esito a quanto illustrato nella presente Relazione, la Segreteria tecnica rinvia alle determinazioni del Comitato di Coordinamento che verranno assunte nella seduta del 4 novembre 2024 in merito alle seguenti tematiche insorte:

1. approvazione verbale seduta precedente Collegio di vigilanza del 14 luglio 2023;
2. approvazione del 7° Rapporto di monitoraggio con aggiornamento al 31 agosto 2024 del Piano Finanziario e del cronoprogramma;
3. aggiornamento del cronoprogramma dei progetti dei Comuni di Marone e Pisogne (Comuni BS) e dei progetti dei Comuni di Predore, Riva di Solto e Tavernola Bergamasca (Comuni BG);

Relazione semestrale dei Soggetti Responsabili dell'Accordo

4. [proroga dell'AQST al 31/12/2026 e predisposizione delibera di Giunta entro il 31 dicembre 2024;](#)
5. varie ed eventuali.

Il presente monitoraggio conferma, pur nella dilatazione temporale nell'attuazione degli interventi, l'intento di procedere effettuando scelte condivise che denotano la volontà di portare avanti un Accordo concreto, con un sistema di relazioni consolidato e fattivo, momento di incontro e di sintesi di un quadro di responsabilità e di obiettivi definito, mirante allo sviluppo di parte del sistema territoriale.

Un AQST, quindi, che tende ad esprimere il raccordo tra la programmazione regionale e la dimensione territoriale, attraverso la realizzazione di progetti significativi, che interessano più livelli di governo.

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

**SCHEDA DI MONITORAGGIO
AQST AREA DEL SEBINO AL 31 AGOSTO 2024**

COMUNE DI SOLTO COLLINA (BG)

CODICE PROGETTO 21BG

**TITOLO – RIQUALIFICAZIONE RETE SENTIERISTICA PER
UTILIZZO CON MTB**

1

PARTE ANAGRAFICA

2

STATO DI AVANZAMENTO

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

1. PARTE ANAGRAFICA

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

CUP - C67H18000680006						
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) COMUNE DI SOLTO COLLINA						
SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO COMUNE DI SOLTO COLLINA						
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO						
LOCALIZZAZIONE						
REFERENTE TECNICO DEL COMUNE Resp. Settore Tecnico Geom. Cosimo Colamarino						
PROPOSTA PIANO DI LAVORO <ul style="list-style-type: none"> • Presentazione progetto preliminare entro il 31.10.2022 • Presentazione progetto definitivo/esecutivo entro il 30.11.2023 • Approvazione progetto definitivo/esecutivo 05.12.2023 • Avvio procedura di gara + Gara d'appalto 17.04.2024 • Aggiudicazione lavori 13.05.2024 • Consegna e Inizio lavori 01.07.2024 • Fine lavori entro il 30.11.2024 Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione entro il 31.12.2024						
PROPOSTA PIANO FINANZIARIO						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RISORSE PROPRIE						40.000,00
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA						40.000,00
EVENTUALE COFINANZIAMENTO DA ALTRI SOGGETTI						
TOTALE						80.000,00
DATA PREVISTA FINE LAVORI 30.11.2024						

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

2. STATO DI AVANZAMENTO

DATA INIZIO LAVORI	01.07.2024																																																
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE ESEGUITE AL 31/08/2024	Realizzato parte del percorso																																																
AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AL 31/08/2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">REALIZZATO</th> <th colspan="2">DA REALIZZARE</th> </tr> <tr> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARERI</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AFFIDAMENTO LAVORI</td> <td>05</td> <td>2024</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INIZIO LAVORI</td> <td>07</td> <td>2024</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50% DEI LAVORI</td> <td>08</td> <td>2024</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100% DEI LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>11</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>COLLAUDO</td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>2024</td> </tr> </tbody> </table>						REALIZZATO		DA REALIZZARE		MESE	ANNO	MESE	ANNO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	12	2023			PARERI	12	2023			AFFIDAMENTO LAVORI	05	2024			INIZIO LAVORI	07	2024			50% DEI LAVORI	08	2024			100% DEI LAVORI			11	2024	COLLAUDO			12	2024
	REALIZZATO		DA REALIZZARE																																														
	MESE	ANNO	MESE	ANNO																																													
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	12	2023																																															
PARERI	12	2023																																															
AFFIDAMENTO LAVORI	05	2024																																															
INIZIO LAVORI	07	2024																																															
50% DEI LAVORI	08	2024																																															
100% DEI LAVORI			11	2024																																													
COLLAUDO			12	2024																																													
SPESE SOSTENUTE DA SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024	Euro 0,00																																																
TOTALE SPESE SOSTENUTE DALL'INIZIO DEI LAVORI	Euro 0,00																																																
RISORSE FINANZIARIE EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA AL 31/08/2024	Euro 0,00																																																

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO CON EVENTUALI AGGIORNAMENTI	Euro 80.000,00
CRITICITÀ E OSSERVAZIONI	
ATTIVITÀ E SCADENZE PREVISTE ENTRO 31/12/2024	Fine lavori, collaudo e rendicontazione

PIANO ECONOMICO AGGIORNATO AL 31/08/2024			
		CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	TOTALE EROGATO
2024	10% INIZIALE	4.000,00	0,00
2024	20% A CONSEGNA LAVORI	8.000,00	0,00
2024	30% AL 50% DEI LAVORI	12.000,00	0,00
2024	35% AL 100% DEI LAVORI	14.000,00	0,00
2024	5% DOPO COLLAUDO	2.000,00	0,00
TOTALE		40.000,00	0,00

INDICATORI
<p>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</p> <p>metri lineari percorsi riqualificati: km 10</p> <p>INDICATORI DI RISULTATO</p> <p>densità rete ciclabile (km piste per kmq) (+ 5% rispetto a dato 2018); numero passaggi misurati presso eco contatori (+ 10% rispetto a dato attuale) incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)</p>

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

**SCHEDA DI MONITORAGGIO
AQST AREA DEL SEBINO AL 31 AGOSTO 2024****COMUNE DI SOLTO COLLINA (BG)****CODICE PROGETTO 23BG****TITOLO – REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA VIA
BROLETTI****1****PARTE ANAGRAFICA****2****STATO DI AVANZAMENTO**

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

1. PARTE ANAGRAFICA

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

CUP - C67B18000140006						
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) COMUNE DI SOLTO COLLINA						
SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO COMUNE DI SOLTO COLLINA						
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO						
LOCALIZZAZIONE						
REFERENTE TECNICO DEL COMUNE Resp. Settore Tecnico Geom. Cosimo Colamarino						
PROPOSTA PIANO DI LAVORO						
<ul style="list-style-type: none"> • Presentazione progetto preliminare entro il 30.07.2022 • Presentazione progetto definitivo/esecutivo il 01.12.2023 • Approvazione progetto definitivo/esecutivo il 05.12.2023 • Avvio procedura di gara + Gara d'appalto il 01.05.2024 • Aggiudicazione lavori 13.05.2024 • Consegna e Inizio lavori il 01.07.2023 • Fine lavori entro il 15.12.2024 • Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione entro il 31.12.2024 						
PROPOSTA PIANO FINANZIARIO						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RISORSE PROPRIE						80.000,00
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA						80.000,00
EVENTUALE COFINANZIAMENTO DA ALTRI SOGGETTI						
TOTALE						160.000,00
DATA PREVISTA FINE LAVORI 15.12.2024						

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

2. STATO DI AVANZAMENTO

DATA INIZIO LAVORI	01.07.2024																																															
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE ESEGUITE AL 31/08/2024	Alla data del 31/0/2024 sono stati realizzati I parcheggi e buona parte dell'area attrezzata. Non sono stati installati I giochi e non sono stati realizzati gli allacci.																																															
AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AL 31/08/2024	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">REALIZZATO</th> <th colspan="2">DA REALIZZARE</th> </tr> <tr> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARERI</td> <td>12</td> <td>2023</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AFFIDAMENTO LAVORI</td> <td>07</td> <td>2024</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INIZIO LAVORI</td> <td>07</td> <td>2024</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50% DEI LAVORI</td> <td>08</td> <td>2024</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100% DEI LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>10</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>COLLAUDO</td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>2024</td> </tr> </tbody> </table>					REALIZZATO		DA REALIZZARE		MESE	ANNO	MESE	ANNO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	12	2023			PARERI	12	2023			AFFIDAMENTO LAVORI	07	2024			INIZIO LAVORI	07	2024			50% DEI LAVORI	08	2024			100% DEI LAVORI			10	2024	COLLAUDO			12	2024
	REALIZZATO		DA REALIZZARE																																													
	MESE	ANNO	MESE	ANNO																																												
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	12	2023																																														
PARERI	12	2023																																														
AFFIDAMENTO LAVORI	07	2024																																														
INIZIO LAVORI	07	2024																																														
50% DEI LAVORI	08	2024																																														
100% DEI LAVORI			10	2024																																												
COLLAUDO			12	2024																																												
SPESE SOSTENUTE DA SETTEMBRE 2022 AL 31.08.2024	Euro 0,00																																															
TOTALE SPESE SOSTENUTE DALL'INIZIO DEI LAVORI	Euro 0,00																																															
RISORSE FINANZIARIE EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA AL 31.05.2023	Euro 0,00																																															

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO CON EVENTUALI AGGIORNAMENTI	Euro 160.000,00
CRITICITÀ E OSSERVAZIONI	
ATTIVITÀ E SCADENZE PREVISTE ENTRO IL 31/12/2024	ULTIMAZIONE LAVORI, COLLAUDO E RENDICONTAZIONE

PIANO ECONOMICO AGGIORNATO AL 31/08/2024			
		CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	TOTALE EROGATO
2024	10% INIZIALE	8.000,00	0,00
2024	20% A CONSEGNA LAVORI	16.000,00	0,00
2024	30% AL 50% DEI LAVORI	24.000,00	0,00
2024	35% AL 100% DEI LAVORI	28.000,00	0,00
2024	5% DOPO COLLAUDO	4.000,00	0,00
TOTALE		80.000,00	0,00

INDICATORI
<p>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</p> <p>metri quadrati attrezzati a parcheggio: 200, area per sosta biciclette mq 25 circa</p> <p>INDICATORI DI RISULTATO</p> <p>Incremento durata medie presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017) Incrementi arrivi turistici (+5% rispetto a dato 2017)</p>

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

SCHEDA DI MONITORAGGIO AQST AREA DEL SEBINO 31 AGOSTO 2024

COMUNE DI PREDORE

CODICE PROGETTO 13BG

TITOLO REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE IN LOCALITA' EUROVIL

1

PARTE ANAGRAFICA

2

STATO DI AVANZAMENTO

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

1. PARTE ANAGRAFICA

CUP E71B18000100006								
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) COMUNE DI PREDORE								
SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO COMUNE DI PREDORE								
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO								
LOCALIZZAZIONE, Predore (Bg) – via Sarnico – SP – Ex SS 469 Sebina Occidentale								
REFERENTE TECNICO DEL COMUNE BRIGNOLI Geom. Mario Antonio								
PROPOSTA PIANO DI LAVORO Progettazione esecutiva Ottobre 2023, Affidato Lavori Dicembre 2023, Inizio lavori Gennaio 2024, fine lavori 15.12.2024, collaudo e rendicontazione 2025.								
PROPOSTA PIANO FINANZIARIO								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
RISORSE PROPRIE							190.000,00	10.000,00
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	20.000,00						170.000,00	10.000,00
EVENTUALE COFINANZIAMENTO DA ALTRI SOGGETTI								
TOTALE	20.000,00						360.000,00	20.000,00
DATA PREVISTA FINE LAVORI DICEMBRE 2024								

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

2. STATO DI AVANZAMENTO

DATA INIZIO LAVORI	22 APRILE 2024				
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE ESEGUITE AL 31/08/2024	Opera suddivisa in tre STEP di attuazione, primo STEP ultimato il 05.08.2024, in fase iniziale del secondo e terzo STEP, attesa ordinanza senso unico alternato da parte di ANAS				
AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AL 31.08.2024	REALIZZATO		DA REALIZZARE		
		MESE	ANNO	MESE	ANNO
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	10	2023		
	PARERI	11	2023		
	AFFIDAMENTO LAVORI	12	2023		
	INIZIO LAVORI	04	2024		
	50% DEI LAVORI			09	2024
	100% DEI LAVORI			12	2024
	COLLAUDO			02	2025
SPESE SOSTENUTE AL 31.08.2024	96.203,00				
TOTALE SPESE SOSTENUTE DALL'INIZIO DEI LAVORI	96.203,00				
RISORSE FINANZIARIE EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA AL 31.08.2024	60.000,00				
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO CON EVENTUALI AGGIORNAMENTI	400.000,00				

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

CRITICITÀ E OSSERVAZIONI	Spostamento tempistiche a causa covid 19 e passaggio ex SS469 dalla Provincia all'ANAS, passaggio avvenuto il 03.05.2021 ed iniziate trattative con struttura compartimento per analisi progetto. Spostamento risorse proprie. accantonate per l'opera, per copertura finanziaria transizione in una causa, avvio, nel mese di settembre 2023. procedura di alienazione area edificabile per ripristino finanziamento.
ATTIVITÀ E SCADENZE PREVISTE NEL PROSSIMO SEMESTRE	CONCLUSIONE DELLE OPERE E CHIUSURA ECONOMICA DEL PROGETTO ENTRO INIZIO 2025

PIANO ECONOMICO			
		CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	TOTALE EROGATO
2018	10% INIZIALE	20.000,00	20.000,00
2024	20% A CONSEGNA LAVORI	40.000,00	40.000,00
2024	30% AL 50% DEI LAVORI	60.000,00	0,00
2024	35% AL 100% DEI LAVORI	70.000,00	0,00
2025	5% DOPO COLLAUDO	10.000,00	0,00
TOTALE		200.000,00	60.000,00

INDICATORI
<p>INDICATORI DI REALIZZAZIONE metri lineari ciclabile realizzati: 874,00 mt.</p> <p>INDICATORI DI RISULTATO densità rete ciclabile (km piste per kmq) (+ 5% rispetto a dato 2018); numero passaggi misurati presso eco contatori (+ 10% rispetto a dato 2019) incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)</p>

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

**SCHEDA DI MONITORAGGIO
AQST AREA DEL SEBINO AL 31 AGOSTO 2024**

COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA

CODICE PROGETTO: 27BG

**TITOLO: RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE – AREA AD USO
PARCHEGGIO TURISTICO PER MOTISOLA – FABBRICATO
AD USO SEDE ASSOCIAZIONI PROLOCO E PROTEZIONE
CIVILE**

1

PARTE ANAGRAFICA

2

STATO DI AVANZAMENTO

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

1. PARTE ANAGRAFICA

CUP: B82F17004860006									
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO): COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)									
SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO: COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)									
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO: NESSUNO									
LOCALIZZAZIONE: TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)									
REFERENTE TECNICO: Seg. Dott. Nunzio Pantò – Roberto Martinelli (sindaco)									
PROSPONDA PIANO DI LAVORO: approvazione progetto definitivo- esecutivo dicembre 2024 gennaio 2025, gara d'appalto entro aprile 2025, inizio lavori settembre 2025, fine lavori, collaudo e rendicontazione dicembre 2026									
PROPOSTA PIANO FINANZIARIO									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RISORSE PROPRIE	0.00	182.259,9	0.00	0.00	0.00	20.000	0.00	0.00	293.055
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	25.000	137.143,6	0.00	0.00	0.00	20.000	0.00	0.00	67.856,4
EVENTUALE COFINANZIAMENTO DA ALTRI SOGGETTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALE	25.000	319.403,4	0.00	0.00	0.00	40.000	0.00	0.00	364.911,40
DATA PREVISTA FINE LAVORI: 31.12.2026									

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

2. STATO DI AVANZAMENTO

DATA INIZIO LAVORI																																													
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE ESEGUITE AL 31/08/2024	ATTO DI COMPRAVENDITA REGISTRATO A BERGAMO IL 27.03.2019, INVIATO IN REGIONE IL 09.05.2019.																																												
AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AL 31/08/2024	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">REALIZZATO</th> <th colspan="2">DA REALIZZARE</th> </tr> <tr> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</td> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>PARERI</td> <td></td> <td></td> <td>01</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>AFFIDAMENTO LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>05</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>INIZIO LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>09</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>50% DEI LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>100% DEI LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>11</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>COLLAUDO</td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> </tbody> </table>		REALIZZATO		DA REALIZZARE		MESE	ANNO	MESE	ANNO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA			01	2025	PARERI			01	2025	AFFIDAMENTO LAVORI			05	2025	INIZIO LAVORI			09	2025	50% DEI LAVORI			03	2026	100% DEI LAVORI			11	2026	COLLAUDO			12	2026
	REALIZZATO		DA REALIZZARE																																										
	MESE	ANNO	MESE	ANNO																																									
PROGETTAZIONE ESECUTIVA			01	2025																																									
PARERI			01	2025																																									
AFFIDAMENTO LAVORI			05	2025																																									
INIZIO LAVORI			09	2025																																									
50% DEI LAVORI			03	2026																																									
100% DEI LAVORI			11	2026																																									
COLLAUDO			12	2026																																									
SPESE SOSTENUTE DA SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024	0.00																																												
TOTALE SPESE SOSTENUTE DALL'INIZIO DEI LAVORI	LAVORI NON INIZIATI SPESE ACQUISTO IMMOBILE = 344.403,40 EURO																																												
RISORSE FINANZIARIE EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA AL 31/08/2024	162.143,60																																												
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	745.315,00																																												

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

CON EVENTUALI AGGIORNAMENTI	
CRITICITÀ E OSSERVAZIONI	IL RITARDO NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA E' DOVUTO AL NOTEVOLE TURNOVER DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, NON E' ANCORA STATO APPROVATO IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. LA NUOVA AMMINISTRAZIONE INSEDIATASI A GIUGNO 2024 HA CHIESTO LA PROROGA DELL'ESECUZIONE LAVORI ED E' IN ATTESA DI RISPOSTA DA PARTE DELL'ASSESSORATO REGIONALE. E' NOSTRA INTENZIONE PROCEDERE CON LA PROGETTAGIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO, DOPODICHE' PROCEDERE CON LA GARA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI E CONSEGUENTE INIZIO LAVORI. IL PROGETTO E' MOLTO IMPORTANTE PER IL NOSTRO COMUNE, L'AREA ESTERNA SARA' DEDICATA A PARCHEGGIO PUBBLICO, MENTRE LA STRUTTURA SARA' ADIBITA A CASA DELLE ASSOCIAZIONI.
ATTIVITÀ E SCADENZE PREVISTE ENTRO 31/12/2024	REDAZIONE E APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PIANO ECONOMICO AGGIORNATO AL 31/08/2024			
ANNO		CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	TOTALE EROGATO
2018	10% INIZIALE	25.000	25.000
2019	ACQUISTO IMMOBILE	137.143,60	137.143,60
2026	CONSEGNA LAVORI 20%	17.571,28	0.00
2026	35% AL 95% DEI LAVORI	66.770,865	0.00
2026	5% DOPO COLLAUDO	3.514,255	0.00
TOTALE		250.000	162.143,60

INDICATORI

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

Incremento durata media presenza turistica

Incremento passeggeri Navigazione Lago d'Iseo

INDICATORI DI RISULTATO

Mq. Immobile riqualificato pari a 1.309 quale somma di tutti i piani; mq. Parcheggio pari a 3.188

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

**SCHEDA DI MONITORAGGIO
AQST AREA DEL SEBINO AL 31 AGOSTO 2024****COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)****CODICE PROGETTO 28BG****TITOLO: PERCORSO CICLOPEDONALE DI RACCORDO CON
LA S.P. EX STRADA STATALE 469****1****PARTE ANAGRAFICA****2****STATO DI AVANZAMENTO**

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

1. PARTE ANAGRAFICA

CUP: B89Y17000680006									
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO): COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)									
SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO: COMUNE DI TAVERNOLA Bergamasca (BG)									
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO: NESSUNO									
LOCALIZZAZIONE: TAVERNOLA BERGAMASCA (BG)									
REFERENTE TECNICO: SEG. DOTT. NUNZIO PANTO' – MARTINELLI ROBERTO (SINDACO)									
PROPOSTA PIANO DI LAVORO: revisione progetto definitivo- esecutivo (approvazione fine aprile 2024), gara d'appalto marzo 2025, inizio lavori maggio 2025, fine lavori, collaudo e rendicontazione dicembre 2026									
PROPOSTA PIANO FINANZIARIO									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
RISORSE PROPRIE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.000	44.579,49	0.00	330.000
CONTRIBUO REGIONE LOMBARDIA	35.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.000
EVENTUALE COFINANZIAMENTO DA ALTRI SOGGETTI									
TOTALE	35.000					20.000	44.579,49		645.000
DATA PREVISTA FINE LAVORI: 31.12.2026									

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

2. STATO DI AVANZAMENTO

DATA INIZIO LAVORI	NON ANCORA AVVIATA																																																
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE ESEGUITE AL 31/08/2024	NON ANCORA AVVIATE																																																
AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AL 31/08/2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">REALIZZATO</th> <th colspan="2">DA REALIZZARE</th> </tr> <tr> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>PARERI</td> <td></td> <td></td> <td>04</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>AFFIDAMENTO LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>03</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>INIZIO LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>05</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>50% DEI LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>06</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>100% DEI LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>11</td> <td>2026</td> </tr> <tr> <td>COLLAUDO</td> <td></td> <td></td> <td>12</td> <td>2026</td> </tr> </tbody> </table>						REALIZZATO		DA REALIZZARE		MESE	ANNO	MESE	ANNO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA			04	2024	PARERI			04	2024	AFFIDAMENTO LAVORI			03	2025	INIZIO LAVORI			05	2025	50% DEI LAVORI			06	2026	100% DEI LAVORI			11	2026	COLLAUDO			12	2026
	REALIZZATO		DA REALIZZARE																																														
	MESE	ANNO	MESE	ANNO																																													
PROGETTAZIONE ESECUTIVA			04	2024																																													
PARERI			04	2024																																													
AFFIDAMENTO LAVORI			03	2025																																													
INIZIO LAVORI			05	2025																																													
50% DEI LAVORI			06	2026																																													
100% DEI LAVORI			11	2026																																													
COLLAUDO			12	2026																																													
SPESE SOSTENUTE DA SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024	SPESE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA in pagamento 44.579,49 euro																																																
TOTALE SPESE SOSTENUTE DALL'INIZIO DEI LAVORI	LAVORI NON INIZIATI																																																
RISORSE FINANZIARIE EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA AL 31/08/2024	35.000,00																																																
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO	700.000,00																																																

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

CON EVENTUALI AGGIORNAMENTI	
CRITICITÀ E OSSERVAZIONI	IL RITARDO NELL'ESECUZIONE DELL'OPERA E' DOVUTO AL NOTEVOLE TURNOVER DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE, IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E' STATO APPROVATO DALLA GIUNTA AD APRILE 2024, PURTROPPO I TEMPI PER LA GARA E L'AFFIDAMENTO SONO RISULTATI STRETTI ANCHE IN VISTA DELL'IMMINENTE ELEZIONE AMMINISTRATIVA E CONSEGUENTE CAMBIO DI AMMINISTRAZIONE. LA NUOVA AMMINISTRAZIONE HA CHIESTO LA PROROGA DELL'ESECUZIONE LAVORI ED E' IN ATTESA DI RISPOSTA DA PARTE DELL'ASSESSORATO REGIONALE. E' NOSTRA INTENZIONE PROCEDERE CON LA REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO IN QUANTO QUELLO APPROVATO MOSTRA ALCUNE CRITICITA' IN TERMINI DI ESECUZIONE IN QUANTO L'ANAS NON CONCEDE AL COMUNE DI ATTACCARSI ALLA SS 469, CON CONSEGUENTE INNALZAMENTO DEI PREZZI.
ATTIVITÀ E SCADENZE PREVISTE ENTRO 31/12/2024	APPROVAZIONE DELLA RICHIESTA DI RIPROGRAMMAZIONE AVANZATA DAL COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA (BG). REVISIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO A SEGUITO DI NUOVI ACCORDI CON ANAS.

PIANO ECONOMICO AGGIORNATO AL 31/08/2024			
ANNO		CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	TOTALE EROGATO
2018	10% INIZIALE	35.000,00	35.000,00
2026	20% A CONSEGNA LAVORI	70.000,00	
2026	30% AL 50% DEI LAVORI	105.000,00	
2026	35% AL 100% DEI LAVORI	122.500,00	
2026	5% DOPO COLLAUDO	17.500,00	
TOTALE		350.000,00	35.000,00

INDICATORI

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

INDICATORI DI REALIZZAZIONE: METRI LINEARI 275

INDICATORI DI RISULTATO: DENISITA' RETE CICLABILE +5% RISPETTO AL DATO 2018,
INCREMENTO DURATA MEDIA PRESENZE TURISTICHE +55% RISPETTO AL 2017

COMUNE DI RIVA DI SOLTO - Prot 0004415 del 19/09/2024 Tit VI Cl 5 Fasc

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

SCHEDA DI MONITORAGGIO AQST AREA DEL SEBINO AL 31 AGOSTO 2024

COMUNE DI RIVA DI SOLTO

CODICE PROGETTO 15 BGBIS

TITOLO

Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale mediante la formazione di marciapiede lungo la SP77 nel tratto stradale da Riva di Solto – Gargarino -Zorzino per un tratto di circa 600 m

1

PARTE ANAGRAFICA

2

STATO DI AVANZAMENTO

COMUNE DI RIVA DI SOLTO - Prot 0004415 del 19/09/2024 Tit VI Cl 5 Fasc

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

1. PARTE ANAGRAFICA

CUP J41B20000740009					
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) Comune di Riva di Solto					
SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO Comune di Riva di Solto					
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO					
LOCALIZZAZIONE SP.77 – Riva di Solto					
REFERENTE TECNICO DEL COMUNE <ul style="list-style-type: none"> • Avv. Angelo Galdini arch. Marco Agliardi (supporto all'U.T.) 					
PROPOSTA PIANO DI LAVORO <ul style="list-style-type: none"> • Completamento ed approvazione del progetto di fattibilità entro 30/11/2024; • conferenza dei servizi decisoria entro 28/02/2025, • approvazione progetto esecutivo entro 28/03/2025, • aggiudicazione dei lavori entro 30.05.2025; • fine lavori entro 30.11.2025; • approvazione CRE entro 31.12.2025; 					
PROPOSTA PIANO FINANZIARIO					
	2020	2021	2023	2024	2025
RISORSE PROPRIE					€ 225.000
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	€ 22.500				€ 202.500
EVENTUALE COFINANZIAMENTO DA ALTRI SOGGETTI					
TOTALE	€ 22.500				€ 427.500
DATA PREVISTA FINE LAVORI 30/11/2025					

COMUNE DI RIVA DI SOLTÒ - Prot 0004415 del 19/09/2024 Tit VI Cl 5 Fasc

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

2. STATO DI AVANZAMENTO

DATA INIZIO LAVORI	Prevista 01.06.2025																																															
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE ESEGUITE AL 31/08/2024																																																
AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AL 31/08/2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">REALIZZATO</th> <th colspan="2">DA REALIZZARE</th> </tr> <tr> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</td> <td></td> <td></td> <td>MARZO</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>PARERI</td> <td></td> <td></td> <td>MARZO</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>AFFIDAMENTO LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>MAGGIO</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>INIZIO LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>GIUGNO</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>50% DEI LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>SETTEMBRE</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>100% DEI LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>NOVEMBRE</td> <td>2025</td> </tr> <tr> <td>COLLAUDO</td> <td></td> <td></td> <td>DICEMBRE</td> <td>2025</td> </tr> </tbody> </table>					REALIZZATO		DA REALIZZARE		MESE	ANNO	MESE	ANNO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA			MARZO	2025	PARERI			MARZO	2025	AFFIDAMENTO LAVORI			MAGGIO	2025	INIZIO LAVORI			GIUGNO	2025	50% DEI LAVORI			SETTEMBRE	2025	100% DEI LAVORI			NOVEMBRE	2025	COLLAUDO			DICEMBRE	2025
	REALIZZATO		DA REALIZZARE																																													
	MESE	ANNO	MESE	ANNO																																												
PROGETTAZIONE ESECUTIVA			MARZO	2025																																												
PARERI			MARZO	2025																																												
AFFIDAMENTO LAVORI			MAGGIO	2025																																												
INIZIO LAVORI			GIUGNO	2025																																												
50% DEI LAVORI			SETTEMBRE	2025																																												
100% DEI LAVORI			NOVEMBRE	2025																																												
COLLAUDO			DICEMBRE	2025																																												
SPESE SOSTENUTE DA SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024																																																
TOTALE SPESE SOSTENUTE DALL'INIZIO DEI LAVORI																																																

COMUNE DI RIVA DI SOLTO - Prot 0004415 del 19/09/2024 Tit VI Cl 5 Fasc

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

RISORSE FINANZIARIE EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA A agosto 2022	€ 22.500,00
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO CON EVENTUALI AGGIORNAMENTI	€ 450.000,00
CRITICITÀ E OSSERVAZIONI	<p>L'idea prende corpo dalla riscontrata esigenza di garantire un sicuro precorrimento pedonale della strada Provinciale 77 che attualmente risulta sprovvista di idonei camminamenti, in considerazione soprattutto della mole di flusso veicolare che interessa questa importante arteria e delle connesse implicazioni di carattere viabilistico che caratterizzano il precorrimento congiunto dei pedoni che attraversano lo stesso abitato.</p> <p>L'obiettivo è di collegare i tre abitati del comune Riva-Gargarino- Zorzino con un'infrastruttura sicura e fruibile in modo da valorizzare anche lo stesso territorio; l'opera, oltre a portare un concreto beneficio viabilistico per i residenti, porterà un beneficio anche per i turisti in quanto il comune di Riva di Solto riveste nell'ambito turistico territoriale un importante ruolo.</p> <p>La progettazione ha subito dei ritardi rispetto ai cronoprogrammi iniziali dovuti alla particolare complessità dell'opera ed al lungo iter autorizzatorio necessario alla realizzazione della stessa, nonché a causa dell'avvicendamento delle amministrazioni che ha comportato limitate modifiche al progetto stesso. Inoltre l'avvicendamento delle figure tecniche interne all'UT Comunale ha comportato un fisiologico rallentamento. Fatte salve ulteriori problematiche legate all'iter autorizzatorio della progettazione si conta comunque di riuscire a rispettare fedelmente il cronoprogramma allegato alla presente.</p>
ATTIVITÀ E SCADENZE PREVISTE NEL PROSSIMO SEMESTRE	Approvazione di fattibilità tecnica ed economica – conferenza dei servizi – approvazione del progetto esecutivo

PIANO ECONOMICO AGGIORNATO AL 31/08/2024			
		CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	TOTALE EROGATO
2020	10% INIZIALE	22.500	
2025	20% A CONSEGNA LAVORI	45.000	

COMUNE DI RIVA DI SOLTO - Prot 0004415 del 19/09/2024 Tit VI Cl 5 Fasc

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

2025	30% AL 50% DEI LAVORI	67.500	
2025	35% AL 100% DEI LAVORI	78.750	
2026	5% DOPO COLLAUDO	11.250	
TOTALE		225.000	

INDICATORI
<p>DEFINIZIONE INDICATORI</p> <p><u>Indicatori di risultato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - densità rete ciclabile (km piste per kmq) (+ 5% rispetto a dato 2018); - numero passaggi misurati presso eco contatori (+ 10% rispetto a dato2019) - incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato2017) <p><u>Indicatori di realizzazione:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - metri lineari marciapiede realizzati: m.600

Scheda di monitoraggio Comune di Marone al 31 agosto 2024

**SCHEDA DI MONITORAGGIO AQST AREA DEL SEBINO
AL 31 AGOSTO 2024****COMUNE DI MARONE****CODICE PROGETTO 4 BS****TITOLO RISTRUTTURAZIONE DELL'OPIFICIO CRISTINI DI
SOTTO – EX CITTADINI****1****PARTE ANAGRAFICA****2****STATO DI AVANZAMENTO**

Scheda di monitoraggio Comune di Marone al 31 agosto 2024

CUP I42F18000010006
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO) COMUNE DI MARONE
SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO: COMUNE DI MARONE
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO: NESSUNO.
LOCALIZZAZIONE: COMUNE DI MARONE VIA ROMA 83
REFERENTE TECNICO DEL COMUNE: RUP. DOTT. GIOVANNI STANZIONE REFERENTE OPERATIVO: GEOM. VITTORIO SALVINI
<p>PROSPONTORE PIANO DI LAVORO INIZIALE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gennaio/Marzo 2019 Affidamento da parte della Centrale Unica di Committenza del servizio di Progettazione definitiva esecutiva - indizione conferenza dei servizi per approvazione progetto definitivo. • Maggio 2019 Conclusione conferenza dei servizi; Avvio progettazione esecutiva; • Giugno 2019: Approvazione progetto esecutivo e avvio procedure di assegnazione lavori; • Agosto 2019: Avvio dei lavori; • Settembre/Dicembre 2020: Conclusione dei lavori – Collaudi e Avvio dell’attività gestionale. <p>PROPOSTA PIANO DI LAVORO NOVEMBRE 2022 AL MOMENTO DELL’APPROVAZIONE DELLA SCHEDA PROGETTO RIMODULATA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consegna progetto definitivo novembre 2022; - Conferenza dei servizi dicembre 2022; - Consegna progetto esecutivo entro gennaio 2023 - Stesura e approvazione del bando di gara definitivo per l'esecuzione dei lavori. - Procedura di gara ex art. 60 D.lgs. 50/2016 secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'individuazione del soggetto a cui affidare le opere. - Aggiudicazione - Realizzazione delle opere – Collaudo – Inaugurazione - Avvio della fase gestionale delle attività previste entro il 31 dicembre 2024 <p>NUOVO PIANO DI LAVORO SECONDO CRONOPROGRAMMA REDATTO DALLA DITTA ESECUTRICE I LAVORI, ASSUNTO AL PROTOCOLLO COMUNALE N.0009281 DEL 29 AGOSTO 2024. (Fatto salvo slittamenti dovuti al mancato rispetto dei tempi indicati per ogni singolo step).</p>

Scheda di monitoraggio Comune di Marone al 31 agosto 2024

PROPOSTA PIANO FINANZIARIO CON GLI IMPORTI NELL'ANNO DI COMPETENZA					
	2018	2019	2020-2021-2022 -2023	2024	2025
RISORSE PROPRIE	€ 0,00	€ 30.625,85	€ 0,00	€ 510.000,00	€ 309.374,15
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 510.000,00	€ 30.000,00
EVENTUALE COFINANZIAMENTO DA ALTRI SOGGETTI	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 30.000,00	€ 210.625,85	€ 0,00	€ 1.020.000,00	€ 339.374,15

Liquidazione della quota finale del contributo pari al 5% alla data di collaudo delle opere previsto tra febbraio – marzo 2025

DATA PREVISTA FINE LAVORI Dicembre 2024 (Fatto salvo il rispetto dei tempi di ogni singola fase indicati nel cronoprogramma redatto dall'impresa esecutrice)

1. PARTE ANAGRAFICA**2. STATO DI AVANZAMENTO**

DATA INIZIO LAVORI	27 Dicembre 2023
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE ESEGUITE DAL MAGGIO 2023 AL AGOSTO 2024	<p>Fermo restando quanto già comunicato con le altre schede di monitoraggio e con le diverse comunicazioni formali fino a qui inviate:</p> <p>E' stata svolta la gara di appalto dalla cuc e in data 27 dicembre 2023 si e' provveduto alla consegna dei lavori.</p> <p>E' stato sottoscritto apposito contratto di appalto con la ditta progetto duemila srl. I lavori dovevano essere terminati entro il 02 settembre 2024 ma difficoltà realizzative ne stanno rallentando l'esecuzione.</p> <p>In data 29 agosto 2024 e' pervenuto da parte della ditta esecutrice un nuovo piano di lavoro che prevede la conclusione entro il 31 dicembre 2024.</p>

Scheda di monitoraggio Comune di Marone al 31 agosto 2024

AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AL 30 AGOSTO 2024	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">REALIZZATO</th> <th colspan="2">DA REALIZZARE</th> </tr> <tr> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>MAGGIO</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>PARERI</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>GIUGNO</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>AFFIDAMENTO LAVORI</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>LUGLIO AGOSTO</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>INIZIO LAVORI</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>DICEMBRE</td> <td>2023</td> </tr> <tr> <td>50% DEI LAVORI</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>OTTOBRE</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>100% DEI LAVORI</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>DICEMBRE</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>COLLAUDO</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>PRIMO TRIMESTRE</td> <td>2025</td> </tr> </tbody> </table>		REALIZZATO		DA REALIZZARE		MESE	ANNO	MESE	ANNO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	0	0	MAGGIO	2023	PARERI	0	0	GIUGNO	2023	AFFIDAMENTO LAVORI	0	0	LUGLIO AGOSTO	2023	INIZIO LAVORI	0	0	DICEMBRE	2023	50% DEI LAVORI	0	0	OTTOBRE	2024	100% DEI LAVORI	0	0	DICEMBRE	2024	COLLAUDO	0	0	PRIMO TRIMESTRE	2025
			REALIZZATO		DA REALIZZARE																																								
		MESE	ANNO	MESE	ANNO																																								
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	0	0	MAGGIO	2023																																								
	PARERI	0	0	GIUGNO	2023																																								
	AFFIDAMENTO LAVORI	0	0	LUGLIO AGOSTO	2023																																								
	INIZIO LAVORI	0	0	DICEMBRE	2023																																								
	50% DEI LAVORI	0	0	OTTOBRE	2024																																								
	100% DEI LAVORI	0	0	DICEMBRE	2024																																								
COLLAUDO	0	0	PRIMO TRIMESTRE	2025																																									
SPESE SOSTENUTE DAL MAGGIO 2023 ALL'AGOSTO 2024	E' stata pagata l'anticipazione contrattuale spettante per legge alla ditta progetto duemila per un importo pari a € 270.120,36 iva 10% compresa.																																												
TOTALE SPESE SOSTENUTE DALL'INIZIO DEI LAVORI	€ 270.120,36 iva 10% compresa per pagamento anticipazione																																												
RISORSE FINANZIARIE EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA AL 30 AGOSTO 2024	€ 180.000,00																																												
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO CON EVENTUALI AGGIORNAMENTI	€ 1.600.000,00																																												
CRITICITÀ E OSSERVAZIONI	La nuova tempistica proposta e' frutto del cronoprogramma globale redatto dalla ditta esecutrice, fatto salvo eventuali ulteriori criticità che potessero emergere in fase di prosecuzione nella realizzazione dei lavori. Si segnala la possibilità di uno slittamento della conclusione dell'opera nei primi mesi del 2025 con collaudi – avvio utilizzo e fine rendicontazione entro il 30 giugno 2025.																																												
ATTIVITÀ E SCADENZE PREVISTE NEL PROSSIMO SEMESTRE	Conclusione dei lavori fatto salvo il rispetto dei tempi indicati dalla stessa ditta esecutrice con il nuovo cronoprogramma assunto al protocollo comunale n.0006281 del 29 agosto 2024.																																												

Scheda di monitoraggio Comune di Marone al 31 agosto 2024

PIANO ECONOMICO			
		CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	TOTALE EROGATO
2018	5% INIZIALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00
2019	5% INIZIALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00
2024	20% A CONSEGNA LAVORI	€ 120.000,00	€ 120.000,00
2024	30% AL 50% DEI LAVORI	€ 180.000,00	€ 0.00,00
2024	35% AL 100% DEI LAVORI	€ 210.000,00	€ 0.00,00
2025	5% DOPO COLLAUDO	€ 30.000,00	€ 0.00,00
TOTALE		€ 600.000,00	€ 0.00,00

INDICATORI
<p>INDICATORI DI REALIZZAZIONE:</p> <p>MQ RISTRUTTURATI IN RIDUZIONE RISPETTO A QUELLI INDICATI</p> <p>INDICATORI DI RISULTATO:</p> <p>INCREMENTO DURATA MEDIA PRESENZE TURISTICHE</p> <p>INCREMENTO PRESENZE FRUIZIONE AREA E SPAZI MUSEALI</p>

DOCUMENTO REDATTO DA GEOM. VITTORIO GIACOMO SALVINI

APPROVATO IN DATA 31 AGOSTO 2024

Il Sindaco
ALESSIO RINALDI
Documento sottoscritto digitalmente

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

**SCHEDA DI MONITORAGGIO
AQST AREA DEL SEBINO AL 31 AGOSTO 2024**

COMUNE DI PISOGNE

CODICE PROGETTO 9BS

**TITOLO: COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE GOVINE –
TOLINE**

1

PARTE ANAGRAFICA

2

STATO DI AVANZAMENTO

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

1. PARTE ANAGRAFICA

CUP: D51B18000080006							
SOGGETTO ATTUATORE E BENEFICIARIO DEL PROGETTO (ART. 8 TESTO)							
SOGGETTO REALIZZATORE DELL'INTERVENTO : COMUNE DI PISOGNE							
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI NEL PARTENARIATO E RUOLO: PROVINCIA DI BRESCIA (per € 250.000,00)							
LOCALIZZAZIONE: Strada di collegamento tra Govine e Toline (ex SP 510)							
REFERENTE TECNICO DEL COMUNE: Ing. Venturini Angelo (Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pisogne)							
PROPOSTA PIANO DI LAVORO							
PROPOSTA PIANO FINANZIARIO							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RISORSE PROPRIE					500.000	25.000	350000
CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	52.500				105.000	157.500	210.000
EVENTUALE COFINANZIAMENTO DA ALTRI SOGGETTI (Provincia)						20.000	430.000
TOTALE	52.500				605.000	202.500	990.000
DATA PREVISTA FINE LAVORI 30/10/2024							

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

2. STATO DI AVANZAMENTO

DATA INIZIO LAVORI	25/02/2021 – (verbale al prot. n. 5009/2021 del 15-03-2021) (Contratto Risolto) 29/01/2024 (nuovo contratto)																																														
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE ESEGUITE AL 31/08/2024	Dopo la risoluzione del contratto con l'RTI Appalti e Costruzioni Edil Road, la nuova impresa (Edilscavi Seriola) sta procedendo con regolarità i lavori affidati. Alcune problematiche legate alle intemperie e al livello del lago, hanno rallentato l'esecuzione dei lavori. L'impresa sta continuando però i lavori affidati. Si prevede la conclusione per ottobre/novembre 2024.																																														
AGGIORNAMENTO CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI AL 31/08/2024	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">REALIZZATO</th> <th colspan="2">DA REALIZZARE</th> </tr> <tr> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> <th>MESE</th> <th>ANNO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PROGETTAZIONE ESECUTIVA</td> <td>Maggio Ottobre</td> <td>2020</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PARERI</td> <td>Maggio- settembre</td> <td>2020</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>AFFIDAMENTO LAVORI</td> <td>gennaio</td> <td>2021</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INIZIO LAVORI</td> <td>febbraio</td> <td>2021</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50% DEI LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>maggio</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>100% DEI LAVORI</td> <td></td> <td></td> <td>novembre</td> <td>2024</td> </tr> <tr> <td>COLLAUDO</td> <td></td> <td></td> <td>dicembre</td> <td>2024</td> </tr> </tbody> </table>				REALIZZATO		DA REALIZZARE		MESE	ANNO	MESE	ANNO	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Maggio Ottobre	2020			PARERI	Maggio- settembre	2020			AFFIDAMENTO LAVORI	gennaio	2021			INIZIO LAVORI	febbraio	2021			50% DEI LAVORI			maggio	2024	100% DEI LAVORI			novembre	2024	COLLAUDO			dicembre	2024
	REALIZZATO		DA REALIZZARE																																												
	MESE	ANNO	MESE	ANNO																																											
PROGETTAZIONE ESECUTIVA	Maggio Ottobre	2020																																													
PARERI	Maggio- settembre	2020																																													
AFFIDAMENTO LAVORI	gennaio	2021																																													
INIZIO LAVORI	febbraio	2021																																													
50% DEI LAVORI			maggio	2024																																											
100% DEI LAVORI			novembre	2024																																											
COLLAUDO			dicembre	2024																																											
SPESE SOSTENUTE DA SETTEMBRE 2022 AL 31/08/2024	33.662,64	A&I Progettazione Integrata	Progettazione Variante																																												
	7.295,60	Studio Legale Associato Fontana Ferrari	Assistenza Legale																																												
	410,00	ANAC	CIG																																												
	154.262,45	Edilscavi Seriola	Anticipazione																																												
	219.230,00	Edilscavi Seriola	Sal 1																																												
	211.750,00	Edilscavi Seriola	Sal 2																																												
	626.610,69																																														
TOTALE SPESE SOSTENUTE DALL'INIZIO DEI LAVORI	1.180.588,91																																														

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

RISORSE FINANZIARIE EROGATE DA REGIONE LOMBARDIA AL 31/08/2024	<p>€ 52.500 (pari al 10% di 525.000 contributo totale previsto - anno 2018)</p> <p>€ 105.000 (pari al 20% di 525.000 erogato nel 2022)</p> <p>€ 157.500 (Erogato nel 2024)</p>
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO CON EVENTUALI AGGIORNAMENTI	1.850.546,86
CRITICITÀ E OSSERVAZIONI	Nessuna
ATTIVITÀ E SCADENZE PREVISTE ENTRO 31/12/2024	<p>Fine lavori (30/10/2024)</p> <p>Collaudo o CRE (15/12/2024)</p>

PIANO ECONOMICO AGGIORNATO AL 31/08/2024			
ANNO		CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA	TOTALE EROGATO
2018	10% INIZIALE	52.500	52.500
	20% A CONSEGNA LAVORI	105.000	105.000
	30% AL 50% DEI LAVORI	157.500	157.500
	35% AL 100% DEI LAVORI	183.750	
	5% DOPO COLLAUDO	26.250	
	TOTALE	525.000	315.000,00

Allegato 1.6 scheda di monitoraggio

INDICATORI
INDICATORI DI REALIZZAZIONE: metri lineari percorso realizzati: 550 m
INDICATORI DI RISULTATO densità rete ciclabile (km piste per kmq) (+ 5% rispetto a dato 2018); numero passaggi misurati presso eco contatori (+ 10% rispetto a dato 2019) incremento durata media presenze turistiche (+5% rispetto a dato 2017)

PR	COMUNE	CODICE CUP	TITOLO	STATUS AVANZAMENTO	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		NOTE	
					GEN. MAR.	APR. GIU.	LUG. SET.	Ott. DIC.	GEN. MAR.	APR. GIU.	LUG. SET.	Ott. DIC.	GEN. MAR.	APR. GIU.	LUG. SET.	Ott. DIC.	GEN. MAR.	APR. GIU.	LUG. SET.	Ott. DIC.	GEN. MAR.	APR. GIU.		LUG. SET.
BS	SEIO	1 BE	Ripristino percorsi pedonali e ciclopedonali lungo l'asse di via S. Leonardo e via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																			TERMINATO	
		2 BS	Ripristino percorsi pedonali e ciclopedonali lungo l'asse di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																				TERMINATO
		3 BS	Lavori di restauro e manutenzione dell'edificio storico di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																				TERMINATO, MAGGIO 2022
		3 BS	Lavori di restauro e manutenzione dell'edificio storico di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																				TERMINATO
BS	MANTOVA	4 BS	Ristrutturazione edificio storico di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																			ULTIMATO LAVORI DI RESTAURAZIONE DOPO LA RICHIESTA PRODUCA IL 2025	
		5 BS	Collegamento in ciclopedonale del centro storico di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																				TERMINATO
		6 BS	Collegamento in ciclopedonale del centro storico di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																				TERMINATO NEL 2023
		7 BS	Collegamento in ciclopedonale del centro storico di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																				TERMINATO
BS	PADOVA	8 BS	Ripristino percorsi pedonali e ciclopedonali lungo l'asse di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																				TERMINATO
		9 BS	Ripristino percorsi pedonali e ciclopedonali lungo l'asse di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																				TERMINATO
		10 BS	Ripristino percorsi pedonali e ciclopedonali lungo l'asse di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																				ULTIMATO LAVORI DI RESTAURAZIONE DOPO LA RICHIESTA PRODUCA IL 2025
		11 BS	Ripristino percorsi pedonali e ciclopedonali lungo l'asse di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																				PROGETTO TERMINATO
BS	SALIZADA	12 BS	Ripristino percorsi pedonali e ciclopedonali lungo l'asse di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																				PROGETTO TERMINATO
		13 BS	Ripristino percorsi pedonali e ciclopedonali lungo l'asse di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																				PROGETTO TERMINATO
		14 BS	Ripristino percorsi pedonali e ciclopedonali lungo l'asse di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																				PROGETTO TERMINATO
		15 BS	Ripristino percorsi pedonali e ciclopedonali lungo l'asse di via S. Leonardo e via S. Leonardo	PROGETTAZIONE ESECUTIVA PARERE																				PROGETTO TERMINATO

ALL E-CRONOPROGRAMMA del 31/9/2024																	
PR	COMUNE	CODICE	CUP	TITOLO	STATO DI AVANZAMENTO	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	NOTE		
BG	Casto	1385	H61E1000040006	Realizzazione nuova tratta di lungospazio in asfalto nella piazza del Porto e la nuova "sedia festiva"	PROGETTAZIONE ESECUTIVA										LAVORI CONCLUSI		
					AFIDAMENTO LAVORI												LAVORI CONCLUSI
		2085	H65H1000180005	Realizzazione percorso pedonale di collegamento "Nisa" a zona verde argine in comune di Casto	PROGETTAZIONE ESECUTIVA												LAVORI CONCLUSI
					AFIDAMENTO LAVORI												LAVORI CONCLUSI
		3885	H67H1800020006	Riqualificazione di percorsi ed aree attrezzate esistenti	PROGETTAZIONE ESECUTIVA												LAVORI CONCLUSI
					AFIDAMENTO LAVORI												LAVORI CONCLUSI
BG	Costa Volpino	4385	H91H17001100005	Collegamento ciclopedonale alto livello di uso UN DOVE SI LAGGIA	PROGETTAZIONE ESECUTIVA										LAVORI CONCLUSI		
					AFIDAMENTO LAVORI											LAVORI CONCLUSI	
		5385	H94E10000470009	Collegamento ciclopedonale alto livello di uso UN DOVE SI LAGGIA	PROGETTAZIONE ESECUTIVA											LAVORI CONCLUSI	
					AFIDAMENTO LAVORI											LAVORI CONCLUSI	
		11885	H131E10000010006	Realizzazione di piazzale all'aperto ad uso ellittico	PROGETTAZIONE ESECUTIVA												LAVORI CONCLUSI
					AFIDAMENTO LAVORI												LAVORI CONCLUSI
1086885	H131H18000420006	Riqualificazione della copertura del palazzo municipale	PROGETTAZIONE ESECUTIVA												LAVORI CONCLUSI		
			AFIDAMENTO LAVORI												LAVORI CONCLUSI		
BG	Predore	12885	E71818000070006	Realizzazione pista ciclabile in località Corno Abitato Est Predore	PROGETTAZIONE ESECUTIVA										LAVORI CONCLUSI		
					AFIDAMENTO LAVORI											LAVORI CONCLUSI	
		13885	E71818000100006	Realizzazione pista ciclabile in località Corno	PROGETTAZIONE ESECUTIVA											LAVORI CONCLUSI	
					AFIDAMENTO LAVORI											LAVORI CONCLUSI	
		14885	E71818000090006	Realizzazione pista ciclabile nel centro abitato di Predore	PROGETTAZIONE ESECUTIVA											LAVORI CONCLUSI	
					AFIDAMENTO LAVORI											LAVORI CONCLUSI	
15885	H46D18000110009	Verifica dello stato di conservazione e messa in sicurezza del fronte laggi disciolto "95004 DI 20/02/07"	PROGETTAZIONE ESECUTIVA												SRILAMENTO 2025		
			AFIDAMENTO LAVORI													SRILAMENTO 2025	
BG	Riva di Solo	15885	H46D18000110009	Verifica dello stato di conservazione e messa in sicurezza del fronte laggi disciolto "95004 DI 20/02/07"	PROGETTAZIONE ESECUTIVA											RINUNCIA	
					AFIDAMENTO LAVORI												
		15885	H4182000074009	Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale mediante la formazione di marciapiede pedonale e ciclopedonale per un tratto di circa 600 m.	PROGETTAZIONE ESECUTIVA											LAVORI CONCLUSI	
					AFIDAMENTO LAVORI												LAVORI CONCLUSI
		16885	D89H18000110006	Riqualificazione Ise Fontane - Creazione area e strutture sport acquatici	PROGETTAZIONE ESECUTIVA												LAVORI CONCLUSI
					AFIDAMENTO LAVORI												
BG	Sarnico	17885	D89H18000120006	Riqualificazione Parco Pavletti	PROGETTAZIONE ESECUTIVA										LAVORI CONCLUSI		
					AFIDAMENTO LAVORI												LAVORI CONCLUSI
		18885	D97H18000060006	Riqualificazione di pista ciclopedonale lungo Corso Gropi (SP 463)	PROGETTAZIONE ESECUTIVA											LAVORI CONCLUSI	
					AFIDAMENTO LAVORI												LAVORI CONCLUSI
		19885	G56E18000050006	Realizzazione museo all'aperto	PROGETTAZIONE ESECUTIVA												LAVORI CONCLUSI
					AFIDAMENTO LAVORI												

COMUNE	CODICE PROGETTO	CUP	TITOLO	LIQUIDATO		RESIDUO/ECONOMIA	IMPEGNI 2024	NOTE
				CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDA	TOTALE LIQUIDATO			
CASTRO	1B G	H61B1800040006	Realizzazione nuovo tratto di lungolago tra la piazza del Porto e la nuova "area feste"	190.000,00	174.379,68	15.620,32		CHIUSO
	2B G	H6911000180005	Realizzazione percorso pedonale di collegamento "Messe e sante" sede parrocchiale comune di Castro" Ona "Realizzazione nuovo marciapiede a lato della strada comunale via Rocca Comune di Castro"	80.000,00	67.433,44	12.566,56		CHIUSO
	3B G	H67H1800030006	Riqualificazione di percorsi ed aree attrezzate esistenti!	290.000,00	229.486,43	53,57		CHIUSO
COSTA VOLPINO	4B G	B91B17001110005	Collegamento ciclopedonale alto lago d'Isèo - UN PONTE SUL LAGO	400.000,00	400.000,00	-		CHIUSO
	5B G	B94E10000470003	Collegamento ciclopedonale alto lago d'Isèo: messa in sicurezza ciclabile SP 55	200.000,00	200.000,00	-		CHIUSO
LOVERE	6B G	C6318000040006	Riqualificazione immobiliare esecutori per servizi culturali e museali a carattere sovacomunale	600.000,00				RINUNCIATO
	7B G	B19B18000080006	Realizzazione rete escursionistica	3.500,00				RINUNCIATO
PARZANICA	8B G	B19H18000160006	Reti paramassi lungo la viabilità comunale	7.500,00				RINUNCIATO
	9B G	B19B18000070006	Riqualificazione centro storico	15.000,00				RINUNCIATO
	10B G	B19B18000090006	Realizzazione area di sosta	3.000,00				RINUNCIATO
	11B G	B13E18000010006	Realizzazione di piazzola all'porto ad uso elliscorso	10.000,00	9.464,34	535,66		CHIUSO
PREDORE	10B G B15	B15H1800040006	Riqualificazione delle coperture del palazzo municipale	40.000,00	37.856,90	2.143,10		CHIUSO
	12B G	E71B18000070006	Realizzazione pista ciclabile in località Como - Abbiato Est Predore	200.000,00	199.923,82	76,18		CHIUSO
PREDORE	13B G	E71B18000100006	Realizzazione pista ciclabile in località Eurovivi	200.000,00	60.000,00		140.000,00	Sitamento 2025
	14B G	E71B18000900006	Realizzazione pista ciclabile nel centro abitato di Predore	200.000,00				RINUNCIATO

Serie Ordinaria n. 50 - Mercoledì 11 dicembre 2024

RIVA DI SOLO	158G	J46D18000110009	Icona d'uso - pedonale nell'area fronte lago denominata	375.000,00	373.518,34	1.481,66	CHIUSO
	158G BIS	J4182000740009	Valorizzazione, riqualificazione e messa in sicurezza di porzione di territorio comunale mediante la formazione di marciapiede lungo la SP77 nel tratto stradale da Riva di Solo - Gargano - Zorino per un tratto di circa 600 m²	225.000,00	22.500,00		202.500,00 Siltamento 2026
SARNICO	168G	D89818000110006	Riqualificazione Lido Fontani - creazione area e strutture sport acquatici	300.000,00	300.000,00		CHIUSO
	178G	D89818000120006	Riqualificazione Parco Paroletti	200.000,00	200.000,00		CHIUSO
	188G	D87H18000260006	Riqualificazione di pista ciclopeditonale lungo Corso Europei (SP A68)	100.000,00	100.000,00		CHIUSO
SOLTO COLLINA	198G	C69G18000050006	Realizzazione Museo all'aperto+	20.000,00	17.802,90	2.197,10	CHIUSO
	208G	C1181800090006	Realizzazione nuove banchina stradale e camminata turistica su S.P. N.77	112.500,00	79.052,90	33.447,10	CHIUSO
	208G BIS	C61819000400006	Realizzazione parcheggio su S.P. 77 - Opera complementare alla realizzazione della banchina stradale di collegamento con il comune di Riva di Solo	26.200,00	26.200,00		CHIUSO
	218G	C67H18000680006	Riqualificazione rete sentieristica per utilizzo con MTB	40.000,00		40.000,00	coltudo dicembre 2024
	228G	C63E1800070006	Progetto Lago zona GIC'	10.000,00			RINUNCIATO
TAVEROLA BERGAMASCA	238G	C61818000140006	Realizzazione area attrezzata Via Broletti	80.000,00			80.000,00 coltudo dicembre 2024
	248G	C67E18000210006	Realizzazione sede ufficio turistico con annessa area parcheggio	14.500,00			RINUNCIATO
	258G	C63H18000220006	Realizzazione Nuova Area Attrezzata per sosta camper e servizi annessi	9.000,00			RINUNCIATO
	268G	C63D18000220006	Valorizzazione della località San Defendente	3.500,00			RINUNCIATO
TAVEROLA BERGAMASCA	278G	B82F17004860006	Riqualificazione immobiliare - Area ad uso parcheggio turistico per Montisola - Fabbicato ad uso sede delle associazioni PRO LOCO e PROTEZIONE CIVILE	250.000,00	162.143,60	87.856,40	Siltamento 2026
	288G	B89117000680006	Procedo c.d.p.e.d.m.b.n.l. di ricondono con I.S.P. ex S.S. 469	350.000,00	35.000,00		315.000,00 Siltamento 2026

Legenda

progetti rinunciati
Progetti già dichiarati chiusi in precedenti ST
Progetti della cui chiusura si prende atto in questo ST