

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2024

D.g.r. 16 dicembre 2024 - n. XII/3645
Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale
- Aggiornamento 2024

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la legge regionale del 12 settembre 1983, n. 70, recante «Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale»;
- la legge del 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione»;
- il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
- la legge regionale del 5 gennaio 2000, n. 1, riguardante l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare l'art. 3, commi 118 e 119, relativamente al trasferimento di strade e funzioni alle Province;
- la legge regionale del 4 maggio 2001, n. 9, recante «Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale»;
- la legge regionale del 4 maggio 2020, n. 9, «Interventi per la ripresa economica» e successive modifiche, che all'art. 1, comma 10, istituisce il Fondo «Interventi per la ripresa economica» per garantire il sostegno degli investimenti regionali quale misura per fronteggiare le conseguenze negative sull'economia del territorio lombardo derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19;

Richiamate:

- la d.g.r. n. VII/10312/2002, con cui Regione Lombardia ha individuato il Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale e ha approvato il corrispondente schema di assegnazione delle risorse alle Province, riservandosi la facoltà, nell'ambito dell'aggiornamento annuale del Programma, di procedere alla revoca, riduzione o riprogrammazione delle risorse assegnate, sulla base degli effettivi trasferimenti di risorse statali per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n. 112/1998 in tema di viabilità, in conformità all'effettivo avanzamento degli interventi di cui al Programma stesso, nonché sulla base dei ribassi d'asta o dei minori costi riscontrati e della conseguente rideterminazione degli importi necessari per l'attuazione del singolo intervento;
- la d.g.r. n. XI/3531/2020 con cui Regione Lombardia ha approvato il «Programma degli interventi per la ripresa economica»;
- la d.g.r. n. XI/3749/2020 che ha aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» e ha stabilito, tra l'altro, che l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'allegato 1 e 1A del Programma sia demandata a successivi provvedimenti o attraverso la sottoscrizione di apposita convenzione secondo lo schema approvato dalla stessa delibera;
- la d.g.r. n. XI/4008/2020 che ha aggiornato il «Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale» all'anno 2020;
- la d.g.r. n. XI/4381/2021 che ha aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica» ed ha assunto nuove determinazioni per la sua attuazione, approvando, in sostituzione degli allegati 1, 2, 3 e 4 della d.g.r. n. XI/3749/2020, gli allegati 1, 2 e 3 e stabilendo che l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'allegato 1 sia demandata all'adozione di provvedimenti specifici o alla sottoscrizione di apposita convenzione secondo lo schema approvato all'allegato 4, così come modificato dall'art. 6 della d.g.r. n. XI/6047/2022;
- la d.g.r. n. XI/4600/2021 che ha integrato la d.g.r. n. XI/4008/2020 con l'ulteriore allegato 1A «Programma per la ripresa economica - interventi prioritari sulla rete viaria regionale»;
- la d.g.r. n. XI/5358/2021 che ha integrato e aggiornato l'allegato 1 della d.g.r. n. XI/4381/2021;
- la d.g.r. n. XI/6047/2022 che ha aggiornato il «Programma degli interventi per la ripresa economica»;
- le d.g.r. n. XII/868/2023 e n. XII/1590/2023 che hanno integrato e aggiornato l'allegato 1 della d.g.r. n. XI/6047/2022;
- la d.g.r. n. XII/1702/2023 che ha aggiornato il «Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale» all'anno 2023;
- le d.g.r. n. XII/1965/2024 e n. XII/2965/2024 che hanno aggiorn-

nato il «Programma degli interventi per la ripresa economica»;

Richiamato altresì il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. X/1245 del 20 settembre 2016 e in particolare l'obiettivo «Migliorare i collegamenti su scala regionale: rete regionale integrata» e le azioni V25 «Altri interventi stradali», V20 «Interventi per la grande viabilità - APQ Grande Viabilità» e V23 «Collegamento Lecco - Bergamo»;

Richiamati i seguenti atti con particolare riferimento ai termini per l'avvio e l'ultimazione dei lavori, laddove previsti, e alla definizione di specifiche modalità di erogazione delle risorse regionali per gli interventi di cui agli allegati 1 e 1A della d.g.r. n. XII/1702/2023:

- l'accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Milano sulla realizzazione della variante alla SP ex SS n. 525 «del Brembo» in comune di Vaprio d'Adda (variante di Vaprio d'Adda), approvato con d.g.r. n. X/2273 del 1° agosto 2014 e sottoscritto il 24 ottobre 2014 (MI018);
- l'accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova per gli interventi di ristrutturazione del ponte sul fiume Po tra i comuni di San Benedetto Po e Bagnolo San Vito sulla SP ex SS n. 413 «Romana», approvato con d.g.r. n. X/4666 del 23 dicembre 2015 e sottoscritto il 24 dicembre 2015 (MN022);
- la convenzione tra Regione Lombardia, Provincia di Bergamo e Infrastrutture Lombarde s.p.a. per la realizzazione delle opere di completamento della variante alla SP ex SS n. 470 «della Valle Brembana» all'abitato di Zogno, approvata con d.g.r. n. X/4704 del 29 dicembre 2015 e sottoscritta il 9 febbraio 2016, come integrata e modificata con atto approvato con d.g.r. n. X/5895 del 28 novembre 2016 e sottoscritto il 13 gennaio 2017, in seguito ulteriormente integrato con atto approvato con d.g.r. n. XI/2573 del 2 dicembre 2019 e sottoscritto il 10 marzo 2020 (BG004 - ARIA001);
- l'accordo tra Regione Lombardia e Provincia di Mantova per gli interventi di riqualificazione della SP ex SS n. 236 «Goitese» - variante di Guidizzolo - tangenziale nord al centro abitato nei comuni di Guidizzolo, Cavriana e Medole, approvato con d.g.r. n. X/5735 del 24 ottobre 2016 e sottoscritto il 27 ottobre 2016 (MN006);
- la convenzione tra Regione Lombardia, Provincia di Cremona e Comune di Agnadello per la progettazione e realizzazione dei lavori di riqualifica dell'intersezione tra la CR SP ex SS n. 472 «Bergamina» e le SS.CC. «Via Rivolta» e «Via Garibaldi» in comune di Agnadello, approvata con d.g.r. n. XI/1550 del 15 aprile 2019 e sottoscritta il 13 maggio 2019 (CR019);
- la convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Como, per la progettazione e realizzazione della variante tra Cernate e Como con connessione a Cantù - lotto 2 collegamento SP n. 27 - SP n. 34, approvata con d.g.r. n. XI/2177 del 30 settembre 2019 e sottoscritta in data 1° ottobre 2019 (CO010);
- la convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Bergamo, per la realizzazione dei lavori relativi alla SP ex SS n. 342 «Briantea» / SP n. 175 «Variante degli Almenni» - Variante di San Sosimo, approvata con d.g.r. n. XI/482 del 2 agosto 2018 e sottoscritta il 3 dicembre 2019 (BG045);
- l'Atto integrativo e modificativo dell'accordo del 27 giugno 2016 tra Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e Comune di Gessate, per la progettazione e realizzazione delle due varianti alla SP n. 176, di seguito denominata «Tangenziale Ovest», e alla SP n. 216, di seguito denominata «Tangenziale Nord», ricadenti nel territorio del comune di Gessate, approvato con d.g.r. n. XI/4480 del 29 marzo 2021 e sottoscritto il 22 aprile 2021, che integra e modifica l'Accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano e Comune di Gessate per disciplinare le attività di progettazione e realizzazione delle due varianti alla SP n. 176 e alla SP n. 216 ricadenti nel territorio del comune di Gessate, approvato con d.g.r. n. X/5298 del 13 giugno 2016 e sottoscritto il 27 giugno 2016 (MI017);
- l'accordo di collaborazione ex art. 15 della L. n. 241/1990, tra Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Quistello, Comune di Poggio Rusco e Comune di San Giovanni del Dosso, per la realizzazione del completamento della Variante di Poggio Rusco alla SP ex SS n. 496 «Virgilliana» (PO.PE - Lotto 4), approvato con d.g.r. n. XI/5457 del 3 novembre 2021 e sottoscritto il 15 novembre 2021 (MN023);
- la Convenzione tra Regione Lombardia, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., Provincia di Mantova e Comune di Goito per la realizzazione della «SP ex SS n. 236 Variante di Goito», approvata con d.g.r. n. XI/5458 del 3 novembre 2021

e sottoscritta il 10 novembre 2021 (PLR-MN003 - PLR-CAL001);

- la convenzione tra Regione Lombardia e la Provincia di Lecco per il completamento dei lavori di realizzazione della variante alla SP ex SS n. 639 nel territorio della provincia di Lecco nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte. lotto San Gerolamo - progettazione, approvata con d.g.r. n. n. XI/5962 del 14 febbraio 2022 e sottoscritta il 1° aprile 2022, che integra e modifica la precedente convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Lecco per il completamento dei lavori di realizzazione della Variante alla SP ex SS n. 639 nel territorio della provincia di Lecco ricompresa nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte - Lotto San Gerolamo, approvata con d.g.r. n. X/6985 del 31 luglio 2017 e sottoscritta il 14 settembre 2017 (LC019);
- la convenzione tra Regione Lombardia, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., Provincia di Bergamo e Comune di Verdello per la progettazione e la realizzazione del 2° lotto della Variante alla SP ex SS n. 42 «del Tonale e della Mendola», in comune di Verdello (Bergamo), approvata con d.g.r. n. XI/6265 dell'11 aprile 2022 e sottoscritta il 22 aprile 2022 (PLR-BG004 - PLR-CAL002);
- la convenzione tra Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio per la realizzazione del ponte di attraversamento del fiume Adda al km 19+550 della SP n. 27 in località Le Prese, nel comune di Sondalo, approvata con d.g.r. XI/7450 del 30 novembre 2022 e sottoscritta in pari data (PLR-SO001);
- il Protocollo d'intesa tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Lombardia e la Provincia di Mantova per l'intervento «SP ex SS n. 413 «Romana» - Intervento di ristrutturazione antisismica del tratto golenale del ponte sul fiume Po in comune di San Benedetto Po» approvato con d.g.r. n. XII/690 del 17 luglio 2023 e sottoscritto il 19 luglio 2023 (PLR-MN004);
- la convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Como per la realizzazione della connessione allo svincolo autostradale Lomazzo Nord della A9 con collegamento tra la SP n. 30 «Fino - Rovello», la SP n. 26 «Vertemate - Veniano» e la SP n. 23 «Lomazzo - Bizzarone» in variante agli abitati di Cadrago e Lomazzo, di cui alla d.g.r. n. XII/868 del 8 agosto 2023 e sottoscritta l'8 settembre 2023 (PLR-CO001);
- la convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di Como per la realizzazione della riqualificazione Strada Provinciale 32 «Novedrate» - Lotto 2 - tratto tra Figino Serenza e Mariano Comense, di cui alla d.g.r. n. XII/868 del 8 agosto 2023 e sottoscritta l'8 settembre 2023 (PLR-CO003);
- l'atto integrativo e modificativo dell'accordo tra Regione Lombardia, Provincia di Mantova, Comune di Quistello, Comune di Poggio Rusco e Comune di San Giovanni del Dosso per la realizzazione del completamento della variante di Poggio Rusco alla SP ex SS n. 496 «Virgiliana». (PoPe - Lotto 4), approvato con d.g.r. n. XII/3313 del 31 ottobre 2024 e sottoscritto il 20 novembre 2024 (MN023 - MN024 - PLR-MN001);
- l'atto integrativo alla convenzione tra Regione Lombardia, Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a., Provincia di Mantova e Comune di Goito per la realizzazione per la realizzazione della «SP ex SS n. 236 variante di Goito», approvata con d.g.r. n. XII/3428 del 18 novembre 2024 e sottoscritto il 25 novembre 2024 (PLR-MN003 - PLR-CAL001);
- l'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia, Città metropolitana di Milano, Provincia di Lodi e Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. per la progettazione e realizzazione del 2° lotto della SP ex SS n. 415 «Paullese» 1° Stralcio Tratta B e 2° Stralcio, approvato con d.g.r. n. XII/3485 del 25 novembre 2024 e sottoscritto il 27 novembre 2024 (MI011 e MI012);

Rilevato che gli interventi previsti nei suddetti atti rivestono particolare interesse per Regione Lombardia in quanto trattasi di opere finalizzate ad aumentare la sicurezza stradale o efficientare infrastrutture esistenti;

Viste le comunicazioni trasmesse da:

- Provincia di Mantova del 12 febbraio 2024, prot. n. GE 2024/0008902 acquisita agli atti regionali con prot. n. S1.2024.00001389, relativa allo sviluppo progettuale dell'opera «Gronda Nord - Variante alle SP ex SS n. 343 'Asolana' ed SP ex SS n. 358 'Di Castelnuovo' - 2° Lotto tra la SP 10 di Cremona e la SP n. 59 «Viadanese» - 2° Stralcio» (PLR-MN002), con cui la Provincia ha chiesto a Regione Lombardia un contributo integrativo di € 2.100.000,00, destinando a tal fine l'importo del contributo regionale previsto per la realizzazione dell'intervento «SP n. 17 «Postumia» 2° lotto di riqualificazione dal Km. 5 +350 al Km. 6 +860 nei comuni di Gazoldo d/I e Marcara» di cui alla d.g.r. n. XI/3531/2020;

- Provincia di Cremona del 29 febbraio 2024, prot. n. 2024/0016741 acquisita agli atti regionali con prot. n. S1.2024.00001842, con cui la Provincia ha chiesto a Regione Lombardia di trasferire il contributo di € 7.000.000,00 destinati alla Provincia di Cremona per l'intervento SP n. 19 «Crema - Capralba - Variante all'abitato di Campagnola Cremasca» (PLR-CR002) a favore del Comune di Crema per la realizzazione dell'opera «Prolungamento Gronda nord di Crema in connessione con SP n. 19 'Crema-Capralba' (via Caravaggio)»;
- Provincia di Lecco del 12 novembre 2024, prot. n. 59966/2024 acquisita agli atti regionali con prot. n. S1.2024.0011412, con cui la Provincia ha trasmesso scheda progetto, cronoprogramma e quadro economico dell'intervento, ricompreso nel Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla d.g.r. n. XII/2965/2024 «Realizzazione della variante alla SP n. 62 in comune di Primaluna» (PLR-LC001);

Ritenuto necessario integrare e aggiornare il «Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale» approvato con d.g.r. n. XII/1702/2023, sulla base dell'istruttoria effettuata sui dati ed elementi acquisiti da Province, Città metropolitana di Milano, ARIA s.p.a. e CAL s.p.a. anche con riferimento alla rendicontazione degli interventi conclusi, coerentemente al bilancio vigente;

Considerato che i beneficiari hanno trasmesso tramite il sistema informativo Sinfranet i dati relativi all'avanzamento dei lavori e alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute al 31 marzo 2024 e al 30 settembre 2024 per ogni intervento di cui agli allegati 1 e 1A della d.g.r. n. XII/1702/2023, ed in particolare;

- il cronoprogramma dei lavori, aggiornando le tempistiche di avvio e ultimazione lavori;
- il costo e cofinanziamento dell'opera, nell'eventualità di ulteriori finanziamenti, confermando l'importo del contributo regionale e il CUP dell'intervento;

Preso atto delle comunicazioni di ultimazione lavori della provincia di Como, provincia di Bergamo e CAL per gli interventi identificati dai codici CO010 e BG004 e PLR-CAL002 negli allegati 1 e 1A della d.g.r. n. XI/1702/2023, per i quali saranno calcolate le eventuali economie realizzate a seguito della presentazione delle relative attestazioni;

Ritenuto inoltre necessario, per gli interventi ricompresi negli allegati 1 e 1A della d.g.r. n. XII/1702/2023, aggiornare i termini di avvio e/o ultimazione dei lavori degli interventi ivi elencati, tenuto conto dell'avanzamento delle fasi progettuali e realizzative e dell'esigenza di garantire il completamento dei cantieri in corso;

Visti gli allegati 1 «Aggiornamento 2024 del Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale» e 1A «Aggiornamento 2024 del Programma per la ripresa economica - interventi prioritari sulla rete viaria regionale», parti integranti e sostanziali del presente atto, che indicano la programmazione dei finanziamenti regionali a favore dei beneficiari per le annualità dal 2025 al 2030 e i termini temporali di esecuzione delle opere in essi elencate, sulla base dei dati trasmessi dai beneficiari, che aggiornano i contenuti di cui agli Allegati 1 e 1A della d.g.r. n. XII/1702/2023;

Rilevato che negli allegati 1 e 1A della presente delibera sono elencati interventi programmati o in fase realizzativa (già cantierizzati/contrattualizzati, in avanzata fase di progettazione/appalto/espropri in corso, individuati come prioritari per Province e Città metropolitana di Milano in quanto - per natura e localizzazione - conferiscono particolare efficacia alla funzionalità complessiva della rete viaria regionale), nonché interventi con lavori ultimati, non ancora collaudati e/o rendicontati, con eventuali quote di finanziamento regionale ancora da erogare;

Ritenuto di approvare gli allegati 1 e 1A della presente delibera parti integranti e sostanziali del presente atto;

Visto l'allegato 2 «Indicazioni operative per i beneficiari del Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale», parte integrante e sostanziale del presente atto, che riporta criteri, termini e modalità di erogazione, di esecuzione delle attività e di monitoraggio a Regione Lombardia per l'attuazione del Programma degli interventi prioritari ricompresi negli allegati 1 e 1A della presente delibera;

Ritenuto di approvare l'allegato 2 «indicazioni operative per i beneficiari del programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale», parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che gli allegati 1 e 1A riportano per ciascun intervento i termini di avvio e/o ultimazione dei lavori, che il beneficiario è tenuto a rispettare;

Ritenuto di stabilire che:

- per quanto non espressamente disciplinato dagli atti citati in premessa, l'erogazione del contributo regionale per gli in-

Serie Ordinaria n. 53 - Lunedì 30 dicembre 2024

terventi di cui agli allegati 1 e 1A sia condizionata al rispetto dei criteri, termini, modalità di esecuzione, rendicontazione, monitoraggio attraverso la piattaforma Sinfranet, esplicitati nell'allegato 2 della presente delibera;

- nel caso in cui le annualità di avvio e/o ultimazione dei lavori degli interventi di cui agli allegati 1 e 1A non venissero rispettati, sarà obbligo del beneficiario aggiornare il cronoprogramma nell'ambito dei monitoraggi dell'applicativo Sinfranet, specificandone i motivi;
- la rimodulazione dei tempi di esecuzione delle opere per le annualità successive al 2025 è demandata alla delibera annuale di aggiornamento del programma, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nell'ambito dell'importo complessivamente programmato dalla presente delibera per i singoli interventi;

Dato atto che per l'intervento PLR-MN004, l'erogazione del contributo di € 3.500.000,00 avverrà secondo le modalità previste per gli interventi di cui all'allegato 1A;

Dato atto, ai sensi della d.g.r. n. XI/4381/2021, per gli interventi di cui all'allegato 1A, di poter riconoscere ammissibili le spese sostenute da parte dei rispettivi beneficiari a decorrere dal 21 agosto 2020;

Dato atto che l'intervento LC019 «SP ex SS n. 639 Variante nei comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte - Lotto san Gerolamo» dell'allegato 1, è stato cofinanziato per € 3.000.000,00 a valere su risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 del Patto per la Regione Lombardia (d.g.r. n. X/7246 del 17 ottobre 2017, come modificata e integrata dalla d.g.r. n. XI/322 del 10 luglio 2018) e per € 2.592.000,00 a valere su risorse regionali del Patto per la Regione Lombardia (d.g.r. n. X/7587 del 18 dicembre 2017, come modificata e integrata dalla d.g.r. n. XI/482 del 2 agosto 2018 e d.g.r. n. XI/792 del 12 novembre 2018);

Dato atto che gli interventi di cui all'allegato 1, al netto delle risorse già erogate ai beneficiari, trovano copertura a valere sul bilancio regionale 2024 - 2026 e anni successivi per:

- € 76.326.077,78 impegnati sul capitolo 10.05.203.6565 di cui:
 - € 108.239,90 a residuo sull'annualità 2020;
 - € 3.235.650,07 a residuo sull'annualità 2021;
 - € 19.901.811,35 sull'annualità 2024;
 - € 30.824.309,00 sull'annualità 2025;
 - € 18.211.910,35 sull'annualità 2026;
 - € 4.044.157,11 sull'annualità 2027;
- € 43.280.502,39 impegnati sul capitolo 10.05.203.5644 di cui:
 - € 417.922,20 a residuo sull'annualità 2021;
 - € 19.216.160,29 sull'annualità 2024;
 - € 8.379.419,90 sull'annualità 2025;
 - € 15.267.000,00 sull'annualità 2026;
- € 363.485,60 impegnati sul capitolo 10.05.203.6519 di cui:
 - € 231.837,04 a residuo sull'annualità 2021;
 - € 131.648,56 sull'annualità 2024;
- € 1.900.000,00 impegnati sul capitolo 10.05.203.11413 di cui:
 - € 190.000,00 sull'annualità 2024;
 - € 950.000,00 sull'annualità 2026;
 - € 570.000,00 sull'annualità 2027;
 - € 190.000,00 sull'annualità 2028;
- € 78.000,00 impegnati sul capitolo 10.05.203.6649 sull'annualità 2024;
- € 1.500.000,00 impegnati sul capitolo 10.05.203.13386 sull'annualità 2025;
- € 400.000,00 impegnati sul capitolo 10.05.203.13519 sull'annualità 2024;
- € 12.525,63 impegnati sul capitolo 10.05.203.13704 a residuo sull'annualità 2021;
- € 5.000.000,00 impegnati sul capitolo 10.05.203.14466 sull'annualità 2028;

Dato atto altresì che gli interventi di cui all'allegato 1A, al netto delle risorse già erogate ai beneficiari, trovano copertura a valere sul bilancio regionale 2024 - 2026 e anni successivi per:

- € 230.807.667,71 impegnati sul capitolo 10.05.203.14466 di cui:
 - € 56.879.867,71 sull'annualità 2024;

- € 73.455.600,00 sull'annualità 2025;
- € 57.791.200,00 sull'annualità 2026;
- € 27.500.000,00 sull'annualità 2027;
- € 15.181.000,00 sull'annualità 2028;

e € 23.800.000,00 da impegnare di cui:

- € 2.170.000,00 sull'annualità 2025;
- € 10.780.000,00 sull'annualità 2027;
- € 8.680.000,00 sull'annualità 2028;
- € 2.170.000,00 sull'annualità 2030;

• € 3.085.500,00 impegnati sul capitolo 10.05.203.14686 di cui:

- € 2.524.500,00 sull'annualità 2024;
- € 561.000,00 sull'annualità 2025;

• € 2.139.500,00 impegnati sul capitolo 10.05.203.15074 di cui:

- € 1.389.500,00 sull'annualità 2024;
- € 750.000,00 sull'annualità 2025;

• € 3.500.000,00 impegnati sul capitolo 1.05.203.16221 di cui:

- € 350.000,00 sull'annualità 2025;
- € 2.800.000,00 sull'annualità 2026;
- € 350.000,00 sull'annualità 2027;

Richiamata la Comunicazione della commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

Considerato che gli interventi finanziati non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme UE in tema di aiuti di Stato in quanto i destinatari dei finanziamenti sono soggetti pubblici per la realizzazione di infrastrutture pubbliche non sottoposte a pedaggio e di proprietà degli stessi;

Viste:

- la l.r. n. 34/1978 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e successive modifiche e integrazioni nonché il regolamento regionale di contabilità;
- il decreto legislativo n. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 8 parte delle pubbliche amministrazioni»;
- la l.r. n. 14/2024 di approvazione del bilancio regionale di assestamento di bilancio per l'anno 2024 - 2026;
- la d.g.r. n. XII/3324 del 31 ottobre 2024 di approvazione della proposta di progetto di legge «bilancio di previsione 2025-2027» e del relativo documento tecnico di accompagnamento;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici del vigente Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, di cui alla d.c.r. n. 42 del 20 giugno 2023:

- 1.1.1 «Potenziare e riqualificare la rete viaria e ferroviaria per una Lombardia accessibile e connessa»;
- 1.1.4 «Garantire una rete infrastrutturale sicura e resiliente»;

Vista la l.r. n. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale e il conseguente conferimento degli incarichi dirigenziali, in particolare il «IX Provvedimento organizzativo approvato» con d.g.r. n. XII/628 del 13 luglio 2023;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'aggiornamento 2024 del Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale, costituito dai seguenti allegati, parte integrante e sostanziale della presente delibera:

- 1 «Aggiornamento 2024 del Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale»;
- 1A «Aggiornamento 2024 del Programma per la ripresa economica - interventi prioritari sulla rete viaria regionale»;
- 2 «Indicazioni operative per i beneficiari del Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale»;

2. di stabilire che la presente delibera aggiorna e sostituisce la d.g.r. n. XII/1702/2023 «Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria di interesse regionale - aggiornamento 2023», fatti salvi gli effetti prodotti;

3. di stabilire che per gli interventi di cui agli allegati 1 e 1A:

- nel caso in cui le annualità di avvio e/o ultimazione dei lavori degli interventi non venissero rispettati, sarà obbligo del beneficiario aggiornare il cronoprogramma nell'ambito dei monitoraggi dell'applicativo Sinfranet, specificando i motivi del mancato rispetto;
- la rimodulazione dei tempi di esecuzione delle opere e di erogazione del finanziamento regionale, anche con riferimento alle annualità successive al 2025, è demandata alla delibera annuale di aggiornamento del Programma, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e nell'ambito dell'importo complessivamente programmato dalla presente delibera per i singoli interventi;

4. di stabilire che l'erogazione al beneficiario delle quote di finanziamento maturate per gli interventi di cui agli allegati 1 e 1A, sia subordinata al rispetto dei criteri, termini, modalità di esecuzione, monitoraggio esplicitati nell'allegato 2 della presente delibera; in particolare:

- all'avvenuto aggiornamento e validazione dei dati dell'intervento da parte del beneficiario attraverso Sinfranet, secondo le scadenze indicate nell'allegato 2 e alla data di presentazione della richiesta medesima;
- all'avvenuta rendicontazione delle spese sostenute e ancora da sostenere per gli interventi ultimati di cui all'allegato 1 e 1A, secondo quanto disposto al successivo punto 5;

5. di stabilire che, per gli interventi di cui agli allegati 1 e 1A, il beneficiario provveda, entro 90 giorni dalla ultimazione lavori, a trasmettere in Sinfranet l'attestazione delle spese sostenute e ancora da sostenere, secondo lo schema di cui all'allegato 2, per l'eventuale rideeterminazione del contributo; eventuali economie sono comunque dovute senza applicazione di alcun interesse, solo a seguito dell'attestazione relativa all'intervento o all'ultimo suo lotto o sotto-intervento;

6. di dare mandato alla Direzione Generale Infrastrutture e opere pubbliche dell'avvio procedimenti di recupero delle risorse già erogate relative a economie realizzate sugli interventi conclusi, ad esito delle istruttorie relative alle rendicontazioni di cui al precedente punto 5, nonché delle risorse già erogate per gli interventi di cui agli allegati 1 e 1A per i quali i beneficiari non rispettino l'obbligo di cui al punto 3;

7. di stabilire che gli interventi di cui all'allegato 1, al netto delle risorse già erogate ai beneficiari, trovano copertura a valere sul bilancio regionale 2024 - 2026 e anni successivi per:

- € 76.326.077,78 impegnati sul capitolo 10.05.203.6565 di cui:
 - € 108.239,90 a residuo sull'annualità 2020;
 - € 3.235.650,07 a residuo sull'annualità 2021;
 - € 19.901.811,35 sull'annualità 2024;
 - € 30.824.309,00 sull'annualità 2025;
 - € 18.211.910,35 sull'annualità 2026;
 - € 4.044.157,11 sull'annualità 2027;
- € 43.280.502,39 impegnati sul capitolo 10.05.203.5644 di cui:
 - € 417.922,20 a residuo sull'annualità 2021;
 - € 19.216.160,29 sull'annualità 2024;
 - € 8.379.419,90 sull'annualità 2025;
 - € 15.267.000,00 sull'annualità 2026;
- € 363.485,60 impegnati sul capitolo 10.05.203.6519 di cui:
 - € 231.837,04 a residuo sull'annualità 2021;
 - € 131.648,56 sull'annualità 2024;
- € 1.900.000,00 impegnati sul capitolo 10.05.203.11413 di cui:
 - € 190.000,00 sull'annualità 2024;
 - € 950.000,00 sull'annualità 2026;
 - € 570.000,00 sull'annualità 2027;
 - € 190.000,00 sull'annualità 2028;
- € 78.000,00 impegnati sul capitolo 10.05.203.6649 sull'annualità 2024;
- € 1.500.000,00 impegnati sul capitolo 10.05.203.13386 sull'annualità 2025;
- € 400.000,00 impegnati sul capitolo 10.05.203.13519 sull'annualità 2024;
- € 12.525,63 impegnati sul capitolo 10.05.203.13704 a residuo sull'annualità 2021;
- € 5.000.000,00 impegnati sul capitolo 10.05.203.14466 sull'annualità 2028;

8. di stabilire che gli interventi di cui all'allegato 1A, al netto delle risorse già erogate ai beneficiari, trovano copertura a valere sul bilancio regionale 2024 - 2026 e anni successivi per:

- € 230.807.667,71 impegnati sul capitolo 10.05.203.14466 di cui:
 - € 56.879.867,71 sull'annualità 2024;
 - € 73.455.600,00 sull'annualità 2025;
 - € 57.791.200,00 sull'annualità 2026;
 - € 27.500.000,00 sull'annualità 2027;
 - € 15.181.000,00 sull'annualità 2028;
- € 23.800.000,00 da impegnare di cui:
 - € 2.170.000,00 sull'annualità 2025;
 - € 10.780.000,00 sull'annualità 2027;
 - € 8.680.000,00 sull'annualità 2028;
 - € 2.170.000,00 sull'annualità 2030;
- € 3.085.500,00 impegnati sul capitolo 10.05.203.14686 di cui:
 - € 2.524.500,00 sull'annualità 2024;
 - € 561.000,00 sull'annualità 2025;
- € 2.139.500,00 impegnati sul capitolo 10.05.203.15074 di cui:
 - € 1.389.500,00 sull'annualità 2024;
 - € 750.000,00 sull'annualità 2025;
- € 3.500.000,00 impegnati sul capitolo 1.05.203.16221 di cui:
 - € 350.000,00 sull'annualità 2025;
 - € 2.800.000,00 sull'annualità 2026;
 - € 350.000,00 sull'annualità 2027;

9. di confermare che la Direzione Generale Infrastrutture e opere pubbliche proceda, per quanto riguarda l'intervento PLR-MN004, all'erogazione dell'importo di € 3.500.000,00 secondo le modalità previste al punto 4 per gli interventi di cui all'allegato 1A;

10. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

11. di attestare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____

ALLEGATO 1A - Aggiornamento 2024 Programma per la spesa economica - interventi prioritari sulla rete viaria regionale

Regione Lombardia										Programma					Piano economico (€)				
Interventi e Opere Pubbliche										Regione Lombardia					Programma				
Stato/Altri enti										Regione Lombardia					Programma				
EEL										EEL					EEL				
Comuni, Province, Regioni										Comuni, Province, Regioni					Comuni, Province, Regioni				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				
Rassegne										Rassegne					Rassegne				

Allegato 2 “Indicazioni operative per i beneficiari del Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale”

Le presenti indicazioni operative si applicano al finanziamento del Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale ricompresi nell'Allegato 1 e 1A.

Nel presente allegato sono indicati i criteri, termini e modalità di erogazione, di esecuzione delle attività e di monitoraggio a Regione Lombardia.

1	Interventi del Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale	1
2	Sinfranet.....	2
3	Monitoraggio e rendicontazione degli interventi	2
4	Erogazione del contributo	2
4.1	Interventi ricompresi nell'Allegato 1	3
4.2	Interventi ricompresi nell'Allegato 1A	3
5	Cartelli di cantiere e targa dell'opera	3
6	Spese ammissibili e non ammissibili	4
7	Attestazione spese a lavori ultimati	4
8	Quadro economico finale e chiusura intervento	4

1 Interventi del Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale

Con d.g.r. n. VII/10312/2002 Regione Lombardia ha individuato il Programma degli interventi prioritari sulla rete viaria regionale e approvato il corrispondente schema di assegnazione delle risorse alle Province, riservandosi la facoltà, nell'ambito dell'aggiornamento annuale del Programma, di procedere alla revoca, riduzione o riprogrammazione delle risorse assegnate, sulla base degli effettivi trasferimenti di risorse statali per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. n. 112/1998 in tema di viabilità, in relazione all'effettivo avanzamento degli interventi del Programma, sulla base dei ribassi d'asta o minori costi riscontrati e conseguente rideterminazione degli importi necessari per l'attuazione del singolo intervento. Tali interventi sono elencati in **Allegato 1**.

In **Allegato 1A** sono elencati gli interventi del Programma finanziati nell'ambito del “Programma per la ripresa economica”.

Per ogni intervento sono riportati: codice Sinfranet, denominazione intervento, codice CUP, beneficiario, costo intervento, contributo regionale da Programma, anno di avvio e fine lavori.

Per gli interventi elencati in Allegato 1 e 1A, i beneficiari possano stipulare atti convenzionali con altri soggetti per garantirne la progettazione e realizzazione.

2 Sinfranet

La piattaforma Sinfranet è l'applicativo individuato da Regione Lombardia per seguire in modo strutturato le diverse fasi progettuali-attuarie degli interventi finanziati e le comunicazioni con i beneficiari (Province, Città metropolitana di Milano, ARIA e CAL); in particolare:

- la trasmissione e l'aggiornamento delle informazioni relativi agli interventi;
- il monitoraggio degli interventi finanziati;
- la richiesta di erogazione delle quote di contributo;

per gli interventi ricompresi nell'Allegato 1 e 1A.

L'inserimento/aggiornamento dei dati presenti in Sinfranet relativi agli interventi finanziati (dati e documentazione di progetto, cronoprogramma, quadro economico, rendicontazione delle spese...) può essere svolto **in qualsiasi momento dell'anno**.

Monitoraggio e validazione dei dati si svolgono secondo **sessioni prestabilite** nonché in occasione delle richieste di erogazione delle quote di contributo.

3 Monitoraggio e rendicontazione degli interventi

Per gli interventi ricompresi nell'Allegato 1 e 1A, il **beneficiario** del contributo è tenuto a monitorarne l'attuazione e rendicontarne le spese, aggiornando e validando in Sinfranet i dati relativi all'intervento **almeno entro le seguenti scadenze/sessioni**:

- entro il 30 aprile, dati aggiornati al 31 marzo;
- entro il 30 ottobre, dati aggiornati al 30 settembre.

Nel caso in cui la data di avvio e/o conclusione lavori dell'intervento si discosti dal cronoprogramma presente in Sinfranet, il beneficiario è tenuto ad aggiornarne il cronoprogramma nella prima sessione di monitoraggio utile, motivando le variazioni.

In occasione della presentazione di richiesta di erogazione di contributo, il beneficiario è inoltre sempre tenuto ad aggiornare e validare in Sinfranet i dati relativi all'intervento alla data di presentazione della richiesta.

4 Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo da parte di Regione Lombardia è condizionata al rispetto dei criteri e termini di seguito elencati, nonché del monitoraggio e validazione dell'intervento attraverso la piattaforma Sinfranet.

Ogni richiesta di erogazione deve essere presentata dal beneficiario in Sinfranet a seguito del monitoraggio degli interventi o della rendicontazione finale.

Regione Lombardia provvede all'erogazione del contributo entro 60 giorni dalla richiesta, salvo diversamente disposto dai singoli atti convenzionali, compatibilmente con le risorse assegnate nel presente atto e disponibili in ogni annualità nel bilancio regionale.

L'erogazione del contributo è in ogni caso subordinata al monitoraggio e validazione dei dati dell'intervento presenti in Sinfranet nelle due sessioni annuali e

alla data di presentazione della richiesta di erogazione della quota di finanziamento maturata.

4.1 Interventi ricompresi nell'Allegato 1

L'erogazione del contributo regionale avviene a fronte della presentazione, da parte del beneficiario, della rendicontazione relativa a:

- spese sostenute per lavori e somme a disposizione, come risultanti dall'ultimo monitoraggio validato dal beneficiario nel sistema informativo Sinfranet;
- anticipazioni, compresa IVA, da corrispondere all'appaltatore ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e dell'art. 207, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77 e s.m.i.;
- stato di avanzamento dei lavori, con allegato il relativo certificato di pagamento, compresa IVA;
- eventuali spese ancora da sostenere, solo a seguito dell'ultimazione dei lavori.

4.2 Interventi ricompresi nell'Allegato 1A

L'erogazione del contributo regionale avviene per gli importi e al verificarsi delle condizioni di seguito riportate:

- fino al 10% del contributo a seguito del completo inserimento dei dati relativi all'intervento in Sinfranet ed all'avvenuta approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica o di uno dei livelli progettuali successivi;
- fino al 60% del contributo, dedotta la quota già erogata, a seguito della consegna dei lavori e della sottoscrizione del contratto di appalto dei lavori;
- fino al 90% del contributo, dedotte le quote già erogate, alla realizzazione dei lavori per un valore pari ad almeno il sessanta per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione Lombardia in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
- saldo, da richiedere entro 90 giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione da parte del beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere, accorpate secondo le sole voci di cui al punto 6) e secondo lo schema di cui al punto 7), con conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione Lombardia.

5 Cartelli di cantiere e targa dell'opera

Il beneficiario è tenuto ad apporre il marchio di Regione Lombardia sui cartelli di cantiere e targa dell'opera a conclusione lavori, secondo le regole di utilizzo e modelli di targa che indicati dalla Direzione Generale Infrastrutture e Opere Pubbliche e disponibili in Sinfranet.

In particolare, per gli interventi finanziati nell'ambito del Programma degli interventi per la ripresa economica ricompresi nell'Allegato 1A, il beneficiario è tenuto ad applicare le indicazioni di cui all'Allegato 4 e 5 della d.g.r. n.6047/2022 e successivi aggiornamenti.

6 Spese ammissibili e non ammissibili

Le seguenti voci di spesa costituiscono spesa ammissibile e finanziabile nei limiti del quadro economico di ciascun intervento:

- a) Lavori, forniture, interferenze, sicurezza;
- b) IVA su a);
- c) Spese tecnico-amministrative generali – IVA inclusa;
- d) Acquisizione aree ed espropri;
- e) Imprevisti.

Per la voce di spesa c) Spese tecnico-amministrative generali – IVA inclusa (rilievi e spese tecniche relativi alla progettazione di fattibilità tecnico - economica, definitiva ed esecutiva, allacciamenti, validazione progetto, direzione lavori, consulenze, commissioni, pubblicità, prove, collaudi, ecc.): importo massimo:

- 12% di [(a)+(b)] per importo (a) fino a 10 milioni di euro;
- 7% per ulteriori importi (a).

Per gli interventi ricompresi nell'Allegato 1A:

- così come disposto dalla d.g.r. n. XI/4381/2021, possono essere ammissibili le spese sostenute da parte dei rispettivi beneficiari a decorrere dal 21 agosto 2020.

7 Attestazione spese a lavori ultimati

Entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori, il beneficiario è tenuto a presentare un'**attestazione delle spese**, distinguendo le **spese sostenute da quelle ancora da sostenere**, per l'eventuale rideterminazione del contributo; eventuali economie saranno comunque dovute senza applicazione di alcun interesse, solo a seguito dell'attestazione relativa all'intervento o all'ultimo suo lotto o sotto-intervento.

I costi dovranno essere accorpatisi esclusivamente secondo le seguenti voci:

	Voci di spesa	Spese sostenute	Spese da sostenere
a)	Lavori, forniture, interferenze, sicurezza		
b)	IVA su a)		
c)	Spese tecnico/amministrative generali – IVA inclusa (rilievi e spese tecniche relativi alla progettazione di fattibilità tecnico - economica, definitiva ed esecutiva, allacciamenti, validazione progetto, direzione lavori, consulenze, commissioni, pubblicità, prove, collaudi, ecc.)		
d)	Acquisizione aree ed espropri		

8 Quadro economico finale e chiusura intervento

A seguito dell'ultimazione dell'intervento e del completamento di tutte le spese ad esso connesse, sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo, il beneficiario è tenuto a caricare in Sinfranet il **quadro economico finale dell'intervento**. Qualora il contributo dovuto risulti inferiore a quanto attestato in fase

di saldo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle corrispondenti quote parti delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo, che saranno comunque dovute senza applicazione di alcun interesse; qualora il contributo di Regione Lombardia dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione Lombardia.

La quota regionale delle economie realizzate sugli interventi di cui agli Allegati 1 e 1A sia quantificata solo sulla base della percentuale di finanziamento regionale dell'opera, aggiornata in caso di reperimento di ulteriori risorse e senza applicazione di alcun interesse, fatto salvo quanto previsto in specifici atti.